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Fondos Europeos

TERCERA PRORROGA DEL CONTRATO N2 303/2021

M Cofinanciado por
ML |a Union Europea

Canal de Isabel I, S.A., M.P. ha acordado el dia 15 de diciembre de 2025 |a tercera prérroga del contrato
n2 303/2021 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPOSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”.
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Fecha de ; NIF Nombre o razén ’mpor € ] ’mpor € Variacion
aprobacion Prorroga contratista social contratista prorroga (sin prorroga (con lazo
P IVA) IVA) P
UTE GESTION
INTEGRAL DEL
15.12.2025 3 U13927777 SUELO, S.L. — 18.529,24 € 22.420,38 € 2 meses
OMICRON AMEPRO,
S.A.
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