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Contrato!nº:!177/2022/LT01

Asunto:!Segunda!prórroga!de!contrato

A! la! vista! del informe! suscrito! por! el! Jefe! de! Área! de! Construcción, Tratamiento! y! Regulación,! el!

Subdirector! de! Construcción! y! el! Director! de! Innovación! e! Ingeniería,! con! la! conformidad! de! la!

Subdirección!de!Contratación!y!el!conforme!del!Director!de!la!Secretaría!General!Técnica,!relativo!a!la!

segunda!prórroga!del!contrato de!lote!1!del!procedimiento! nº!177/2022 referente!a los �SERVICIOS!DE!

ASISTENCIA!TÉCNICA!PARA!LAS!OBRAS!DE!INSTALACIÓN!FOTOVOLTAICA!EN!INFRAESTRUCTURAS!DE!

CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.!(PLAN!SOLAR!FASE!II)�,!suscrito!con!la!UTE!GESTIÓN!INTEGRAL!DEL!SUELO,!S.L.!

� OMICRON!AMEPRO,!S.A.,!se!acuerda!la segunda prórroga!del!contrato!por!un!periodo!de CUATRO (4)!

MESES, desde!el!2!de mayo!de!2026 y hasta!el!1!de! septiembre de!2026,! ambos! inclusive, por!un!

importe!de 50.432,44 Euros,!IVA!excluido.

Lo!que!se!comunica!para!su!conocimiento!a!los!efectos!oportunos.

Consejero!Delegado

Mariano!González!Sáez
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