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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: MODIFICACION 2023-9-15 (P.A. 2022-0-73)
ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 17 de marzo de 2023, del
Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordo la adjudicacion
del procedimiento abierto P.A. 2022-0-73, cuyo objeto es “Suministro de
implantes: protesis para aorta y venas cava”, a las empresas CATHMEDICAL
CARDIOVASCULAR, S.A., WORLD MEDICA, S.L. y EPYCARDIO, S.L., por un
importe total de 921.250,00 € y un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entré en vigor el 14 de abril de 2023, hasta el 13 de
abril de 2024.

SEGUNDO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la
modificacion del contrato en un porcentaje que no podra superar el 20%
maximo del presupuesto de adjudicacion del contrato, asimismo, el articulo
203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pablico, expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos celebrados por
los 6rganos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya
previsto en el pliego de clausulas administrativas particulares, en los
términos y condiciones establecidos en el articulo 204" (...).

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacién:

TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017
LCSP, que regula las modificaciones previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente “1. Los
contratos de las Administraciones Publicas podran modificarse durante su
vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en
los pliegos de clausulas administrativas particulares se hubiera advertido
expresamente de esta posibilidad” (...), la presente modificacion se incluye
dentro del tenor de este articulo.

CUARTO. - El Servicio de suministros, solicita la modificacion del
contrato para los adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la
finalizacion del mismo y previa audiencia del contratista, segun establece el
articulo 102 del RGLCAP.
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A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcién de las
atribuciones conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia
Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegacidon de competencias
en materia de contratacién y gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n°
222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificacion 2023-9-15 del contrato derivado del
Expte. P.A. 2022-0-73, que tiene por objeto “suministro de implantes:
protesis para aorta y venas cava”, segun se detalla a continuacion:

NIF Nombre o razén social Injqortg’ Injqortg’ . ‘s
contratista contratista modificacion modificacion Plazo ejecucion
(sin IVA) (con 10 %1IVA)
Hasta fin del
B85315588 EPYCARDIO, S.L. 16.000,00 € 17.600,00 € contrato, el 13 de
abril de 2024

ORDENAR la publicacion de la presente resolucion en el Perfil
de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al
contratista.

Contra la presente resolucion, que pone fin a la via administrativa, se podra
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el dia siguiente al de la notificacion de esta, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.ore/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

No obstante el interesado podrd optar por interponer contra esta misma
resolucion recurso de reposicion, en el plazo de un mes a contar a partir del
dia siguiente al de su notificacidon, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no
recaiga resolucién expresa o presunta del recurso de reposicién, de
conformidad con lo establecido en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime precedente.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAEL FERNANDO
Fecha: 2023.07.30 23:24



		2023-07-31T10:05:50+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




