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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 302/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de noviembre de 2025 la modificación (nº 4) del 
contrato nº 302/2021 relativo a las

Fecha 
aprobación

NIF 
contratista

Nombre o razón social 
contratista

Importe 
modificación

(sin IVA)

Importe 
modificación

(con IVA)

Variación
plazo 

ejecución

11.11.2025 U56276025
U.T.E. CONSTRUCCIONES 

ALPI, S.A. - PESA 
MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

43.465,90 52.593,74
Sin 

variación 
del plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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