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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 248/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de diciembre de 2025 la ampliación del plazo de 
duración sin aumento de precio, del contrato nº 248/2022 relativo al SUMINISTRO DE ADECUACIÓN Y
RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN INSTALACIONES DEL CANAL DE 
ISABEL II, SOCIEDAD ANÓNIMA, M.P.

Fecha de 
aprobación

Nº ampliación 
del plazo

NIF contratista
Nombre o razón 
social contratista

Variación plazo 

17.12.2025 1 A80715618 SPV SISTEMAS, S.A. 3 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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