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RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE PRÓRROGA DE CONTRATOS DE 
SUMINISTROS

     Unidad Administrativa:
Sección de Contratación Administrativa 

(Sº Logística) 
Exp: P.A. 34/2023 HUP

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
aprueba la prórroga del contrato de suministro de EDOTREÓTIDA MARCADO CON EL 
RADIOFARMACO Ga68 PARA MEDICINA NUCLEAR.

ANTECEDENTES

Primero. - El Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa mediante 
Resolución de fecha 4 de abril de 2023 inició el expediente de contratación de suministro 
de EDOTREÓTIDA MARCADO CON EL RADIOFARMACO Ga68 PARA MEDICINA 
NUCLEAR tramitado como procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación 
de 88.784,80 €.

Mediante resolución de fecha 15 de junio de 2023, se adjudicó el contrato a la empresa 
ADVANCED ACCELERATOR APLICATIONS IBERICA, S.L.U., NIF B64587116, 
subrogado por la empresa NOVARTIS FARMACEUTICA S.A., C.I.F. A08011074 el 
día 4 de noviembre de 2025.

Con fecha 11 de julio de 2023 se formalizó el correspondiente contrato administrativo, 
con un plazo de ejecución de 24 meses, encontrándose el contrato actualmente en 
ejecución.

Segundo. - El responsable del contrato mediante escrito de fecha 20 de abril de 2026, ha 
propuesto la prórroga del contrato por un período de 12 meses, desde 12 de julio de 2026
hasta el 11 de julio de 2027. La prórroga se fundamenta en base a la cláusula 1.16 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares del PCAP.

En el momento actual se mantienen las mismas necesidades que motivaron la 
contratación del servicio, por lo que se hace necesario proceder a la prórroga del contrato, 
por un periodo de 12 meses.

Tercero. - La propuesta de prórroga representa un incremento sobre el precio del contrato 
de 44.392,40 euros con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad Importe
2026: 20.346,52 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 27108.
2027: 24.045,88 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 27108.

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía 
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales 
protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.



Calle Diego de León, 62
28006 Madrid
Telf.: 91 520 22 00
Fax: 91 520 11 34

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - La cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas particulares dispone 
que “el contrato podrá prorrogarse si así se indica en el apartado 16 de la cláusula 1, y la 
prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al 
menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato”. 
En el apartado 16 de la cláusula 1 o del PCAP se prevé la posibilidad de prórroga en los 
siguientes términos, la prórroga será obligatoria para el empresario siempre que su 
preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo 
de duración del contrato, según lo indicado en el artículo 29.2 de la LCSP.

Segundo.- De conformidad con el artículo 23 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, la garantía definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato 
primitivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Madrid, por importe de 
4.268,50 euros, según acredita con resguardo de depósito número 202355003358E, de 
fecha 2 de junio de 2023 se aplicará al periodo de prórroga, sin que sea necesario reajustar 
su cuantía.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 29.2 de la 
LCSP y demás disposiciones de aplicación, así como en el apartado 16 de la cláusula 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la ejecución de este contrato 
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, el 
Director Gerente, en virtud de las competencias delegadas por Resolución de 13 de 
septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y 
Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de 
determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-
presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria 
adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director Gerente 
del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVO

Primero. - Aprobar la 3ª prórroga por un plazo de 12 meses del contrato denominado 
suministro de EDOTREÓTIDA MARCADO CON EL RADIOFARMACO Ga68 PARA 
MEDICINA NUCLEAR, es decir hasta el 11 de julio de 2027. 

Segundo. - La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 44.392,40 euros 
que se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad Importe
2026: 20.346,52 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 27108.
2027: 24.045,88 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 27108.

Tercero.- De conformidad con el artículo 23 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, la garantía definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato 
primitivo en la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, por importe de 4.268,50 
euros, según acredita con resguardo de depósito número 202355003358E, de fecha 2 de 
junio de 2023 se aplicará al periodo de prórroga, sin que sea necesario reajustar su cuantía.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, 
computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el 
mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas ; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente 
interponer.

En Madrid a fecha el día de la firma
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José Julián DÍAZ MELGUIZO
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