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ORGANO DE CONTRATACION
ACUERDO RESOLUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO

REF. EXPTE: EXPEDIENTE GP-AS-0018-2023-

PROCEDIMIENTO:  CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO (ITE) DEL EDIFICIO DE LA C/ SANTA CATALINA, 6

(MADRID).
INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A. (EN
ADELANTE PLANIFICA MADRID)
CONTRATISTA: EICO INGENIERIAY ECONOMIAS. L.
IMPORTE

ADJUDICACION: 641.583,50 € + IVA (21 %)

IMPORTE DEL
MODIFICADO: 497.005,02€ + IVA (21%)
ACTUACION: RESOLUCION DEL CONTRATO MOTIVADA EN EL ARTICULO 245. d)

LCSP.

D. PEDRO CORBALAN RUIZ, en nombre y representacién, de PLANIFICA MADRID
Proyectos y Obras, M.P.,, S.A. (en adelante, “Planifica Madrid”), en su condicion de
Consejero Delegado de la sociedad, cargo para el que fue nombrado en sesion del Consejo
de Administracion de la sociedad celebrado el 19 de julio de 2023 y cuyos acuerdos fueron
elevados a escritura publica, autorizada por la notario de Madrid, Dofia Blanca Valenzuela
Fernandez, el dia 27 de julio de 2023, bajo el nUmero 2447 de orden de, su protocolo.

VISTOS

I INFORME TECNICO del Area de Gestién Patrimonial de PLANIFICA MADRID de fecha
20 de mayo de 2026, en el que solicita la resolucién del contrato. En el mismo se
indican las causas por las que se debe llevar a cabo dicha resolucién,
fundamentandola en el hecho de que, tras haber sido paralizadas las obras de
mantenimiento del edificio sito en la calle Santa Catalina, 6, de Madrid, las citadas
obras no se pueden reanudar por haber sido transmitida la propiedad del inmueble.

. INFORME FAVORABLE del Area de Régimen Juridico de PLANIFICA MADRID de fecha
27 de mayo de 2026, a la resolucién del contrato, fijando como causa de resolucién
el articulo 245.d) de la LCSP, el desistimiento del érgano de contratacidn, al haber
sido transmitido el inmueble sobre el que debia ejecutarse la obra. El informe recoge
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elimporte de indemnizacién calculado de conformidad con el articulo 246.4, que fija
una indemnizacién del 6 por ciento del precio de adjudicaciéon del contrato, IVA
excluido de las obras pendientes de realizar. Siendo que el precio del contrato
ascendi6 a 497.005,02€, el 6 por ciento de indemnizacién por la obra pendiente de
ejecutar que asciende a la cantidad de 188.406,69€, le corresponde una
indemnizacién de 11.304,40€.

Asimismo, se informa favorablemente de la devolucion de la garantia definitiva al
contratistay en aplicacién del articulo 109 del RGLCAP que regula el Procedimiento
de resolucién de los contratos, se informa que el Organo de Contratacién debera
acordar dar audiencia al contratista por plazo de diez dias naturales.

Por ultimo, recoge que la presente resolucion debera ser publicada en el perfil del
contratante de la sociedad, al objeto de asegurar la transparenciay acceso publico a
toda la informacién contractual (articulo 63 de la LCSP).

ACUERDA

PRIMERO. - Resolver por desistimiento del articulo 245, d) de la LCSP el CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO
DE LA C/ SANTA CATALINA, 6 DE MADRID. EXPEDIENTE GP-AS-0018-2023-0.

SEGUNDO. - Abonar al contratista la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (11.304,40 €) en concepto de indemnizacién. De
conformidad con el articulo 246.4 de la LCSP la citada indemnizacion resulta de aplicar el
6 por ciento al importe pendiente de ejecucidén del contrato, IVA excluido.

TERCERO. - Cancelar a EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S. L., la garantia definitiva,
constituida en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad de Madrid.

CUARTO. - Acordar la audiencia al contratista por el plazo de 10 dias, en cumplimiento del
articulo 109 del RGLCAP.

QUINTO. - Publicar la presente Resolucion en el Perfil del Contratante de la Sociedad.

Madrid, a fecha de firma

Firmado digitalmente por: ***3031** PEDRO CORBALAN
Fecha: 2026.05.29 09:36

Pedro Corbalan Ruiz
CONSEJERO DELEGADO
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