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ACUERDO DE MODIFICACIÓN NO PREVISTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº
7224000209 PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO DE OFICIO PARA EL PERSONAL 
DE METRO DE MADRID, S.A. (LOTE 1 - LICITACIÓN 6012300215)

Entre METRO DE MADRID e ITURRI, S.A.
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I N T E R V I E N E N 
 
 
 
 
 
DE UNA PARTE:  
 
D. Ignacio Vázquez  y D. Santiago Ruedas , 

, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en 
adelante se denominará METRO), con N.I.F. A-28001352 y con domicilio social en 28029-
Madrid, avenida de Asturias, nº 4, en calidad de consejero delegado y de apoderado, cuya 
representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el notario de Madrid, D. Pedro 
José Bartolomé ; el día 28 de julio de 2023, con el número 1.517 de su protocolo y 
el día 18 de julio de 2024, con el número 1.625 de su protocolo, respectivamente. 
 
 
 
DE OTRA PARTE:  
 
D. Javier Núñez de Arce , en nombre y representación 
de ITURRI, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-41050113 y 
con domicilio social en, Avenida Roberto Osborne, parcela nº 151, 41007-Sevilla, 
representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 23 de marzo de 
2021 ante el notario de Sevilla, D. Arturo Otero , con el número 3.228 de su 
protocolo. 
 
 
Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente 
para formalizar el presente acuerdo contractual,  
 
 
 

E X P O N E N 
 
 
 
PRIMERO.-  Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 12 de abril de 2024, 
identificado por METRO con el número 7224000209, para ejecutar la prestación consistente 
en el suministro de vestuario de oficio para el personal de METRO. 
 
SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del servicio contratado es de veinticuatro (24) 
meses, empezando a contar desde la fecha que se indicó en la propia acta de inicio, es 
decir, el 22 de abril de 2024. 
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TERCERO.- Que con fecha 16 de septiembre de 2024 el Órgano de Contratación de 
METRO mostró su conformidad con la primera modificación no prevista del contrato 
7224000209 motivada por necesidad de la incorporación de camisetas técnicas aptas para 
lavandería, tanto de manga corta como larga para entregar en la dotación de uniformidad 
de oficio a los agentes que utilizan el servicio de lavandería industrial, y además tener stock 
suficiente para atender futuras incidencias. 
 
CUARTO.- Que, con fecha 4 de septiembre de 2025, el Órgano de Contratación de METRO 
aprobó la modificación prevista consistente en el aumento del suministro de vestuario de  
Oficio motivadas por las nuevas incorporaciones, peticiones excepcionales Y refuerzo de 
stock en almacenes. 
 
QUINTO.- Que en el transcurso de la ejecución del contrato 7224000209 se han producido 
diversas circunstancias que han incrementado la demanda de camisetas de lavandería, 
como consecuencia de incluir una mayor cantidad de prendas necesarias para los agentes 
que tienen que utilizar el servicio de lavandería, por indicaciones del Área de Prevención y 
Salud Laboral. 
 
SEXTO.- Que siendo conforme al artículo 111.2.b) del Real Decreto-ley 3/2020 
(abreviadamente conocido comto “de los sectores excluidos”, “RDLSE”), relativo a 
modificaciones no previstas, que rige este contrato, las Partes acuerdan esta modificación, 
de conformidad con las siguientes: 
 
 
 
 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 
 
 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente acuerdo de modificación no prevista es  el incremento del número de 
camisetas de lavandería del contrato, como consecuencia de incluir en su alcance mayor 
cantidad de prendas necesarias para los agentes que tienen que utilizar el servicio de 
lavandería, por indicaciones del Área de Prevención y Salud Laboral. 
 
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La modificación objeto del presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
formalización y estará vigente hasta la finalización del contrato.  
 
 




		2026-01-22T09:11:24+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




