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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero. - La cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares dispone 
que �el contrato podrá prorrogarse si así se indica en el apartado 18 de la cláusula 1, y 
la prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al 
menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato�. 
En el apartado 18 de la cláusula 1 se prevé la posibilidad de prórroga en los siguientes 
términos: �la prórroga será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se 
produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración 
del contrato, según lo indicado en el artículo 29.2 de la LCSP�. 
 
Segundo. - De conformidad con el artículo 23 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, la garantía definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato 
primitivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Madrid, por importe de 
4.555,20   euros, según acredita con resguardo de depósito número 202455000102T, 
de fecha 8 de enero de 2024, se aplicará al periodo de prórroga, sin que sea necesario 
reajustar su cuantía. 

 
Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 29.2 de la 

LCSP y demás disposiciones de aplicación, así como en el apartado 18 de la cláusula 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la ejecución de este 
contrato y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones 
vigentes, el Director Gerente, en virtud de las competencias delegadas por Resolución 
de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud 
Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el 
ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión 
económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención 
Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el 
Director Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de 
septiembre de 2021). 
 

 
RESUELVO 

 
Primero. - Aprobar la segunda prórroga por un plazo de 6 meses del contrato 
denominado Servicio de mantenimiento integral de los aparatos elevadores del 
Hospital Universitario de La Princesa y del Centro de Especialidades Hermanos 
García Noblejas y detallados en el pliego de prescripciones técnicas, por el período 
comprendido desde el 1 de septiembre de 2026 a 28 de febrero de 2027.  
 

Segundo. - La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 27.558,96 
euros, IVA incluido, que se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías: 

Anualidad  Importe 
2026: 18.372,64 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 21300. 
2027:   9.186,32 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 21300. 

  
Tercero. - De conformidad con el artículo 23 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de 
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Madrid, la garantía definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato 
primitivo en la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, por importe de 4.555,20 � 
euros, según acredita con resguardo de depósito número 202455000102T, de fecha 08 
de enero de 2024 se aplicará al periodo de prórroga, sin que sea necesario reajustar su 
cuantía. 
 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, 
computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el 
mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas ; y  artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente 
interponer. 
 

 
 
 

Madrid, a fecha el día de la firma 
EL DIRECTOR GERENTE 

 
 
 
 

Fdo.: José Julián Díaz Melguizo 
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