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MODIFICACION DEL CONTRATO N2 71/2023

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. ha acordado el dia 29 de junio de 2026 la modificacién (n2 1) del contrato

n? 71/2023 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INSTALACION DE
COGENERACION EN LA EDAR ARROYO DE LA REGUERA”

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid

BARDON (R:A86488087) FIRMA

Subdirector de Contratacion
Canal de Isabel I, S.A., M.P.

| t | t Variacio
Fecha N2 NIF Nombre o razén m'p-or ?, m‘p‘or ?, ariacion

aprobacion | modificacion| contratista | social contratista modificacion [ modificacion Plazo
P (sin IVA) (con IVA) ejecucion

PESA Sin
29.06.2026 1 A58465774 | MEDIOAMBIENTE, | 18.275,27 € | 22.113,08 € | variacion
S.A.U. de plazo.
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