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ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 

CONTRATO Nº 133/2023 

 

 

ASUNTO: Modificación nº 4 del contrato nº 133/2023         

 

De conformidad con el Informe suscrito por la Directora de las Obras, el Jefe de Área de Construcción, 

Depuración y Reutilización, el Subdirector de Construcción y el Director de Innovación e Ingeniería, con 

la conformidad de la Subdirección de Contratación y del Director de la Secretaría General Técnica,  

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar, de conformidad con lo establecido en los artículos 203 y 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, la modificación del Contrato 133/2023 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE 

LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE VALMAYOR I”, con la finalidad de: 

 

• Incorporar en el contrato las unidades de obra no previstas en la documentación que rige la 

licitación que se detallan en el Informe del Área de Construcción, Depuración y Reutilización y 

actualizar la medición de unidades de obra, puesto que durante la ejecución de la obra se han 

puesto de manifiesto condicionantes técnicos particulares de las instalaciones y equipos a ins-

talar que no podían ser anticipados en fase de proyecto.  

 

La modificación propuesta incrementa el precio del contrato en la cantidad de 6.521,87 euros, IVA 

excluido, lo que supone un aumento del 0,87 % sobre el importe de adjudicación del contrato 

(749.649,70 euros, IVA excluido). El aumento porcentual global teniendo en cuenta todas las 

modificaciones, incluida la presente, es del 19,99 %. El importe vigente del contrato tras la modificación 

nº 4 es de 899.474,59 €, excluido el IVA. 
 

 

 

CONSEJERO DELEGADO 

 

 

 

MARIANO GONZÁLEZ SAÉZ 
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