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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de noviembre de 2025 la modificación (nº 1) del 

contrato nº 133/2023 relativo a las OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN 

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Fecha 

aprobación

NIF 

contratista

Nombre o razón 

social 

contratista

Importe 

modificación

(sin IVA)

Importe 

modificación

(con IVA)

Variación

plazo ejecución

11.11.2025 A79486833

ELECNOR 

SERVICIOS Y 

PROYECTOS, 

S.A.U.

47.590,38 57.584,36 1 mes
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