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PRORROGA DE CONTRATO N2 72/2023

Canal de Isabel I, S.A., M.P. ha acordado el dia 14 de septiembre de 2026 la prérroga del contrato n2
72/2023 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INSTALACION DE COGENERACION EN LA EDAR ARROYO DE
LA REGUERA".
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