



Ref.: SC 5000006978

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 10 de julio de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7724000051 (OBRAS DE HORMIGONADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE VENTAS).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en el hormigonado y acondicionamiento para la mejora de la accesibilidad peatonal del depósito de Ventas.
- Nº de licitación: 6012300304
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 4 meses
- Adjudicatario: CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 207.202,12 euros.
- Fecha de adjudicación: 23.01.2024
- Fecha de formalización: 20.02.2024
- Fecha de inicio: 21.03.2024

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 21.09.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.