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RESOLUCION DE MODIFICACION DE CONTRATO 
 

EXPEDIENTE Nº.: 2023000013 
 
Objeto: Adquisición de prótesis metálicas y biodegradables para uso en patologías 
digestivas para el servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid. 
 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 
PRIMERO.- El expediente relativo al presente contrato, fue iniciado mediante Resolución de 
este Órgano de contratación de fecha 03/11/2023. 
 
SEGUNDO.- La aprobación del expediente y del gasto presupuestario correspondiente por 
importe de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento ocho euros (482.108,00.- (dividido en 
438.280,00.- ase imponible más 43.828,00.- en concepto de 10 % de IVA de IVA), se 
efectuó con fecha 07/11/2023, con cargo a: 

 
Centro Gestor: 171188203 Partida económica:  27005 

 
TERCERO.- La adjudicación del contrato se acordó mediante Resolución del Director 
Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal estando fechada el 08 de abril de 2024, 
por importe de cuatrocientos cuarenta mil ciento cincuenta y cuatro euros (440.154,00.-
(Base Imponible: 400.140,00.- 40.014,00.- 10% de IVA).                                                
 
CUARTO.- El contrato fue formalizado en fecha 09/04/2024,  con una vigencia de sesenta 
meses.  
 
QUINTO.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Servicio Suministros para llevar a 
cabo la modificación del contrato, hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, 
conforme a lo establecido en el apartado 25 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige para este contrato, así como lo establecido en el art. 
204 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP). 
 
SEXTO.- Habiéndose comprobado que existe crédito adecuado y suficiente con cargo al 
epígrafe económico de este contrato para hacer frente a la modificación que se pretende 
llevar a cabo, se acuerda aprobar el correspondiente gasto por el importe total solicitado de 
ochenta y ocho mil treinta euros con ochenta céntimos (88.030,80.- siendo 
80.028,00.- 8.002,80.- de IVA). 
 
En virtud de lo anterior, D. Carlos Mingo Rodríguez, Director Gerente del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, actuando en virtud de las competencias que le atribuye la 
Resolución 342/2021 de 13 septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud 
Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el 
ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-
presupuestaria. (B.O.C.M. Núm.222 de 17 de septiembre de 2021).   
                                              

 
RESUELVO 
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PRIMERO,- Modificar el contrato suscrito con la siguiente empresa ESPAÑA-BOSTON 
SCIENTIFIC IBERICA, S.A. (A80401821) 88.030,80.- , correspondiente al expediente de 
contratación administrativa de referencia 2023000013  cuyo objeto es la adquisición de 
prótesis metálicas y biodegradables para uso en patologías digestivas para el servicio 
de Gastroenterología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, por razones de 
interés público convenientemente justificadas en la petición emitida por el Servicio de 
Urología, y en todo caso con arreglo a la forma prevista en la Subsección 4ª, Sección 3ª, 
Capítulo I, Título I del Libro Segundo  de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el Artículo 191 de la LCSP, y en el Apartado 20 de la 
Cláusula 1 del Pliego de cláusulas administrativas que rige para este expediente.  
 
SEGUNDO.- La modificación solicitada consistirá en ampliar el crédito presupuestario 
cuantificándose en un importe de ochenta y ocho mil treinta euros con ochenta 
céntimos (88.030,80.- siendo 80.028,00.- 8.002,80.- en 
concepto de IVA, cuya efectividad será hasta el fin de la vigencia del presente contrato, y 
con cargo a la siguiente partida económica: 
 
Centro Gestor: 171188203 Partida económica:  27005 
 
Anualidad  Importe 
2026   37.727,50.-   
2027   50.303,30.-     
 
TERCERO: Reajustar la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, de tal forma que en el plazo de diez días contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario este acuerdo de modificación, deberá ponerla a disposición del 
órgano de contratación ante la TESORERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CAJA 
GENERAL DE DEPOSITOS), conforme se establece en el art. 109.3 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
ESPAÑA-BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. (A80401821) 
Importe garantía: (4.001,40.-  

 
CUARTO.- Disponer la publicación en el perfil de contratante de la Comunidad de Madrid y 
en los boletines oficiales de esta modificación. 
 

 
 
Madrid, en la fecha de la firma. 

 
EL DIRECTOR GERENTE, 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Mingo Rodríguez  
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