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CONSEJERIA DE SANIDAD DIVISION DE CONTRATACION

Exp.: 14/2023 (A/SER-013606/2023)
RGM/jfb

Aprobado el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato denominado
“MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES
(INCLUIDOS SUS EQUIPOS E INSTALACIONES), ASi COMO LA ADECUACION DE ESTOS Y DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID’, a adjudicar por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, por Resolucién del 6rgano de contratacion de fecha 17 de octubre de 2023,
con un presupuesto de licitacion de 644.880,93 euros (21% de IVA incluido).

Adjudicado a la empresa COMSA SERVICE FACILITY, S.A.U., con CIF A60470127, en la cantidad total
de 543.569,27 euros (21% de IVA incluido), el contrato fue formalizado el dia 26 de marzo de 2024, con
un plazo de ejecucion de 12 meses, contados desde el 1 de abril de 2024.
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Como consecuencia del retraso producido en el comienzo de su ejecucion respecto a la fecha
inicialmente prevista, se aprobd el 6 de mayo de 2024 un reajuste de anualidades, de conformidad con
lo establecido en el articulo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, reajuste que no produjo ninguna
variacion en el precio total del contrato, que se mantuvo en la cantidad de 543.697,27 euros (21% de IVA
incluido).

Mediante Orden de la Consejera de Sanidad de 26 de septiembre de 2024, se aprobd la modificacion n°
1 del contrato, sin que alterase el precio del contrato formalizado al afectar la modificacion a espacios
cuyo mantenimiento tenian una superficie similar.

El érgano de contratacion aprobé mediante Orden de 18 de diciembre de 2024 la modificacion n° 2 del
contrato, por un importe de 15.321,16 euros (21% de IVA incluido), lo que suponia un incremento del
2,82% con respecto al precio del contrato formalizado, que no excedia, acumulado a la variacion de la
modificacién anterior, del 20% del precio de adjudicacion, resultando un nuevo precio total de contrato
de 558.890,43 euros (21% de IVA incluido).

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
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mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

La primera prérroga del contrato se aprobé mediante Orden de la Consejera de Sanidad de fecha 22 de
enero de 2025. Esta orden establecia una prérroga de tres meses, desde el 1 de abril al 30 de junio de
2025 por un precio de 146.521,90 euros (21% de IVA incluido).

Vista la propuesta de la Secretaria General Técnica de 11 de abril de 2025 para tramitar la prérroga del
contrato por un periodo de 4 meses, desde el 1 de julio al 31 de octubre de 2025, y un importe de
195.362,53 euros (IVA incluido). Esta segunda prorroga se justificd por razones de interés general para
dar continuidad a la prestacion del servicio mientras se tramitaba un nuevo contrato, de conformidad con
la memoria justificativa de la Divisiéon de Organizacion, Recursos y Documentacion de 11 de abril de
2025.

Realizada la liquidacion, conforme a lo que establece 210.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, segun se
acredita en el informe de liquidacion del Secretario General Técnico de la Consejeria de Sanidad, de
fecha 5 de diciembre de 2025, en el que se pone de manifiesto que el importe total del suministro
realizado, incluidas las 2 modificaciones y las 2 prérrogas(IVA incluido), asciende a 900.774,86 €, siendo




el importe total de la inversion realizada de 890.473,95 €, figurando asi un remanente de: 10.300,91 €.
El trabajo ha sido realizado de conformidad por el adjudicatario.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,
DISPONGO

Aprobar la liquidacion del contrato de servicios denominado “MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
REPARACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES (INCLUIDOS SUS EQUIPOS E
INSTALACIONES), ASi COMO LA ADECUACION DE ESTOS Y DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERIA DE
SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, por un importe total de 890.473,95 euros (21% de IVA
incluido), con un remanente de 10.300,91 euros en la posicion presupuestaria G/311M/21200, sin que
exista saldo a favor de la empresa adjudicataria, ni de la Administracion.
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