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RESOLUCION

Resolucion n°: 375/2025

Unidad administrativa:

Direccion de Contratacion de la Agencia de
Contratacion Sanitaria de la Comunidad de Madrid

Expediente: PAS OBR 35/2023 (A/OBR-017042/2023)

Resolucion del Consejero Delegado de la Agencia de Contratacién Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
por la que se aprueba el PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DE REFORMA DERIVADAS DE LA
ITEY SANEAMIENTO ENTERRADO DEL CAID DE SAN BLAS SITO EN LA CALLE ALCONERA N°
2 DE MADRID.

El Consejero Delegado de la Agencia de Contratacién Sanitaria de la Comunidad de Madrid, como
6rgano de contratacion, en virtud del ACUERDO de 27 de agosto de 2024, del Consejo de
Administracion de la Agencia de Contratacion Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se delega
el ejercicio de las competencias correspondientes a su condicion de 6rgano de contratacion, y de
conformidad con lo establecido en la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el
Impulso de la Actividad Econémica y la Modernizacién de la Administraciéon de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 13 de junio de 2024 se adjudica el contrato de OBRAS DE REHABILITACION
DERIVADAS DE LA ITE EN EL CAID DE SAN BLAS SITO EN LA CALLE ALCONERA N° 2 DE MADRID,
a la empresa RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L. por un importe de 312.445,61 euros (IVA incluido),
firmandose el contrato el dia 30 de junio de 2024.
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SEGUNDO. Tras la sucesion de incidencias imprevisibles, desde Direccion General de Infraestructuras
Sanitarias del Servicio Madrilefio de Salud, mediante informe justificativo de necesidad de modificacion
del contrato, propone la modificacién no prevista el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
PCAP, del contrato suscrito con la empresa adjudicataria RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L., N.I.F.
B37511128, de las OBRAS DE REHABILITACION DERIVADAS DE LA ITE EN EL CAID DE SAN BLAS
SITO EN LA CALLE ALCONERA N° 2 DE MADRID”, que, habiéndose ampliado el plazo de ejecucién
del contrato, se encuentra vigente hasta el 28 de noviembre de 2025.

Se aprob6 el inicio del expediente de modificacion del proyecto mediante Resolucion de este Organo
de Contratacion de fecha 10 de marzo de 2025.

TERCERO. Vista la documentacion que constituye el PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DE
REFORMA DERIVADAS DE LA ITE Y SANEAMIENTO ENTERRADO DEL CAID DE SAN BLAS, y a
los efectos establecidos en el articulo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, y articulo 134 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
y estimando que dicha documentacién resulta suficientemente clara, completa y correcta, considerando
el informe de supervision emitido por el Area Técnica de la Direccién General de Infraestructuras
Sanitarias de la Consejeria de Sanidad de fecha 8 de octubre de 2025 vy ratificado en la misma fecha
por la Directora General de Infraestructuras Sanitarias, replanteo del proyecto modificado de feha 9 de
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octubre de 2025, se concluye que el proyecto relne los requisitos técnicos necesarios para promover
el correspondiente expediente de modificacion del proyecto de dichas obras.

RESUELVE

APROBAR EL PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DE REFORMA DERIVADAS DE LA ITE'Y
SANEAMIENTO ENTERRADO DEL CAID DE SAN BLAS SITO EN LA CALLE ALCONERA N° 2 DE
MADRID.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AGENCIA DE CONTRATACION SANITARIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
P.D. EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA DE CONTRATACION SANITARIA
(Acuerdo de 27 de agosto de 2024 BOCM n° 210 de 03/09/2024)
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