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”Una manera de hacer Europa”   

 

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE PRÓRROGA (SEGUNDA) DEL 

CONTRATO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: FIBHGM PNSP 01/2023 

 

La Comisión Delegada del Patronato de la Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) como Órgano de 

Contratación, en virtud de facultades conferidas, 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. -  A fecha de 4 de marzo de 2024, se formalizó el Contrato de Suministro 

de reactivos para Proyectos de Investigación del Laboratorio de Inmuno-

Regulación, el cual fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad 

(PNSP) a la empresa o contratista MILTENYI BIOTEC S.L, teniendo como fecha de 

finalización el 4 de marzo de 2025.   

 

SEGUNDO. - Que la CLÁUSULA OCTAVA del citado contrato dispone la posibilidad de 
prórroga en los siguientes términos: 
 
“El plazo de duración del contrato será de 1 año (12 meses) a contar desde el día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato. 
 
El contrato podrá prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de TRES (3) 
anualidades (36 meses), siempre que sea necesario para los Proyectos de Investigación 
de referencia, según lo previsto en el apartado 12 de la cláusula 1 del PCAP”. 
 
TERCERO. – Que, en la fecha del 1 de octubre de 2024, las partes firmaron la adenda 
1 para llevar a cabo la modificación del mencionado contrato para incluir nuevas 
referencias de reactivos a suministrar y aplicar el porcentaje máximo del precio inicial 
en concepto de modificación del contrato, es decir, 7.495 euros (IVA no incluido), según 
lo establecido en el PCAP. 
 
CUARTO. – Que, en la fecha del 8 de enero de 2025 (última firma digital), las partes 
firmaron la adenda 2 para aprobar y formalizar la primera prórroga del mencionado 
contrato, desde el 05-03-2025 hasta el 04-03-2026. 
 
QUINTO. - Que las prestaciones incluidas en el contrato inicial siguen siendo 
necesarias, por lo que el Órgano de Contratación está conforme con la nueva prórroga 
del contrato. 
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SEXTO. - Que el Órgano de Contratación está conforme con la prórroga proyectada de 
un año adicional (segunda prórroga), para la vigencia del contrato desde el 05-03-2026 
hasta el 04-03-2027. Atendiendo a lo recogido en el PCAP, esta prórroga no determinará 
un aumento de volumen de la prestación, ni, por tanto, contraprestación superior, por lo 
que no afecta al valor estimado del contrato. 
 

De conformidad con cuanto antecede,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – Aprobar la prórroga del mencionado contrato durante el plazo de UN (1) 
año desde el 05-03-2026 hasta el 04-03-2027 (segunda prórroga), en cuanto al 
suministro pactado en el mismo, quedando prevista su finalización máxima para el día 
04-03-2027, pudiendo acabar en fecha anterior si el proyecto de investigación de 
referencia (ICI20-00063) finalizara antes. Atendiendo a lo recogido en el PCAP, esta 
prórroga no determinará un aumento de volumen de la prestación, ni, por tanto, 
contraprestación superior, por lo que no afecta al valor estimado del contrato. Dicha 
prórroga se formalizará por medio de adenda 3 al contrato, en su caso. El resto de las 
cláusulas del Contrato y Adendas posteriores no modificadas por el presente 
documento, continúan siendo de aplicación. 
 

SEGUNDO. - La Comisión delegada del Patronato de la FIBHGM, como Órgano de 

Contratación, autoriza a Dña. Teresa Fernández Alonso, Secretaria del Patronato, a 

firmar la correspondiente adenda, o en su defecto a persona designado al efecto, en su 

caso. 

 

TERCERO. - Se comunicará con la suficiente antelación al contratista la intención de 

prorrogar dicho contrato y las partidas incluidas en el mismo, de conformidad con lo allí 

previsto, solicitando su conformidad con la prórroga. 

 

En Madrid, a 5 de diciembre de 2025 

 

LA COMISION DELEGADA DEL PATRONATO 

(Firmas en documento original) 

 

Dª Sonia García de San José                                                     Dª María Sanjurjo Sáez 

 

 

D. Constancio Medrano López                                            Dª Carmen Oñate Heredero 

           

 

 

Dª Teresa Fernández Alonso 
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