Ref.: SC 5000007817

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del
Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO
Que, en la sesién del 9 de abril de 2025, el Consejero Delegado, en su condicién de Organo de

Contratacidn, aprobd la modificaciéon y ampliacién de plazo del contrato n? 7724000149 (OBRAS DE
CLIMATIZACION EN SALAS COMEDOR EN LiNEA).

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: climatizacidn y ventilacion en las salas de comedor en lineas operativas, consiguiendo
una mejora del confort en dichas salas, situadas en las Lineas 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12y
Ramal Opera — Principe Pio.

e N2 de licitacion: 6012400058

e Tipo de procedimiento: Abierto.

e Plazo de ejecucion: 9 meses.

e Adjudicatario: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS INSTAVI MADRID, S.L.U.

e Importe del contrato (IVA excluido): 134.423,00 euros.

e Fecha de adjudicacion: 27.05.2024

e Fecha de formalizacién: 24.06.2024

e Fechadeinicio: 31.08.2024

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: Modificacidn consistente en la inclusién de nuevas unidades de obra en
el objeto del Contrato, necesarias para la correcta ejecucidn de la misma, y eliminar unidades
de obra contempladas en el proyecto objeto del contrato

e Importe de la modificacion: 9.333,46 euros.

e Nueva fecha fin de contrato: 30.07.2025

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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