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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 52/2021 

 
 
 

 

  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de octubre de 2025 la ampliación del plazo de duración, 

sin aumento de precio, del contrato nº 52/2021 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

EL DESARROLLO Y ASISTENCIA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CIBERSEGURIDAD, EN CANAL DE ISABEL II, 

S.A., M.P.”. 

 

 

 

 

Fecha de 
aprobación 

Nº ampliación 
del plazo 

NIF contratista 
Nombre o razón social 

contratista 
Variación plazo 

21.10.2025 1 B87352340 
AUREN CONSULTORES SP, 

S.L.P. 
6 meses 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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