Memoria justificativa
12 Prérroga de contrato de gasto o
inversion

NUMERO DE LA S.C. DE LA PRORROGA: 5000009191

OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE UN ENTORNO DE ALMACENAMIENTO Y
BACKUP

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000011001

Direccién / Explotacion Ferroviaria Area: Comunicaciones y
Gerencia: Tecnologias de la
Informaciéon
Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio: Integracion de Sistemas
Informacién

Edicion modelo marzo 2026



1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente

organo de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién de la prérroga de

contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

2

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRORROGA

Numero del contrato

7224000484

Objeto del contrato

Contrato de servicio consistente en: Servicio de soporte y mantenimiento del
entorno de almacenamiento y backup

Numero de la licitacién

6012400101

Numero de SC del contrato original
6000011001

Contratista

INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPANA, S.L.U., absorbido
posteriormente por RICOH SPAIN IT SERVICES, S.L. (SC modificacion
5000008943).

Importe inicial del contrato

1.548.000,00 euros, IVA excluido.

Valor estimado del contrato

Valor estimado: 2.471.273,90 euros, IVA excluido_

Régimen Juridico
- Régimen juridico de la preparacién y adjudicacion del contrato:

0 RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen juridico de la ejecucién, efectos y extincién del contrato: se rige por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y en el
Derecho privado, ademas de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).




& Duracién del contrato

- Plazo de duracién inicial que se indica en el contrato: Dos (2) arios.
- Hito a partir del cual comienza la duracién-del contrato:

En la fecha fija indicada en el contrato: 1 de septiembre de 2024
- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de prérroga?

NO

= Modificaciones del contrato

- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecucién?

] No
X Si

- Numero de SC: 5000008943
- Modificacion NO prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 205

LCSP / art. 111 RDLSE):
- [0 Porcentaje al alza que supuso esta modificacién respecto al importe

inicial del contrato: %
- O Porcentaje a la baja que supuso esta modificacién respecto al importe
del inicial contrato: %

- Por sustitucion del contratista a consecuencia de una reestructuracion
empresarial por absorcion, sin modificacion sustancial del contrato

3 DATOS DE LA PRORROGA

- ¢Estala prérroga prevista expresamente en los pliegos?
Si

- Fecha deinicio y fin de la prérroga que se pretende: 1 de septiembre del 2026 al 28 de
febrero del 2027

- Justificar el motivo de la prorroga:

0 Lajustificacion de la prérroga de esta contratacion reside en la necesidad
por parte de METRO de continuar el mantenimiento del entorno de
almacenamiento y backup, que administra el Area de Comunicaciones y
Tecnologias de la Informacion. El contrato de mantenimiento es esencial
para contar en todo momento con un servicio de soporte y resolucion de
errores de varios entornos criticos para Metro. No disponer de un contrato
en vigor supondria que Metro no tendria acceso al soporte del fabricante
(piezas de repuesto, parches de software, etc.) ante cualquier incidencia
que se pudiera producir, pudiendo impactar gravemente en el servicio



prestado. Esta plataforma aloja servicios como por ejemplo Pago
electrénico, SRM (sistema de licitaciones), SAP/R3, SIAR, sistema SCADA de
datos contables, base de datos de Teleindicadores, GTL, etc., esenciales
para el correcto funcionamiento de las plataformas de Metro.

Es un servicio que necesita continuidad y que la nueva licitacién, aunque
ya esta lanzada, por plazos no llega a tiempo de cubrir el servicio.

- En caso de prorroga excepcional (no estd prevista en pliegos, pero se relnen las
condiciones recogidas en la legislacion), desarrollar los motivos de esta necesidad y
justificar el cumplimiento de los requisitos: no aplica

- Importe de la prérroga:
Importe de la prérroga, sin IVA: 528.635,94¢€

¢ Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 712.196,21€

* Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: No aplica

* Importe correspondiente a modificaciones NO previstas, si ha habido, que

afectan a parte o todo el periodo de prérroga: No aplica

= |VA: 111.013,55¢

» |mporte de la prérroga, con IVA: 639.649,50€

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2026 2027
IMPORTE
43.658, 184.977,89
PERMITIDO 343.658,05€ 8 89¢
CECO 2630 2630
CUENTA 622226 622226

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que
constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y
apellidos.
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