
AGRICULTURA E INTERIOR

ORDEN

Exp.: A/OBR-002411/2024 (5-G/24)

n al orden
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las 
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Conceder a la empresa MESTOLAYA S.L., (NIF B83910323), adjudicataria del Contrato de Obras de 

FINANCIADO 
-NEXT (COFFE: C04.I03.P01.S09.Provisional.02), una 

de 1,5 meses, en base a la propuesta de la Di
Infraestructura verde y Parques regionales de Biodiversidad y Gesti , de 
fecha 11 de diciembre de 2025.

trativa, pod interponerse con potestativo recurso de 
reposic n en el plazo un mes, ant dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, ambos plazos contado tifi sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los ar los 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento e las Administraciones 

s; y los 8 a 12 y 46 de la Ley 29/19 -
Administrativa.

EL CONSEJERO
P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo

24)
EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y ORDENAC

DESTINATARIO/S

-
- INFRAESTRUCTURA VERDE Y PARQUES REGIONALES

5141/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA

S.G.T.

Este documento se ha obtenido directamente del original 
que contenía todas las firmas auténticas y se han 
ocultado los datos personales protegidos y los códigos 
que permitían acceder al original 
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