
AGRICULTURA E INTERIOR

ORDEN

Exp.: A/OBR-002411/2024 (5-G/24)

n al orden
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014,y en uso de las 
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Conceder a la empresa MESTOLAYA S.L., (NIF B83910323), adjudicataria del Contrato de Obras de 

FINANCIADO 
-NEXT (COFFE: C04.I03.P01.S09.Provisional.02), una 

segunda de 1 mes,en base a la propuesta de la Di
Infraestructura verde y Parques regionales de Biodiversidad yGesti Forestal, de 
fecha 3de febrero de 2026.

trativa, pod interponerse con potestativo 
recurso de reposic n en el plazo un mes, ant dictado, obien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superiorde Justicia de Madrid, ambos plazos contado tifi
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en 
los ar los 123y 124 de laLey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento e las 

s; y los 8 a 12 y 46 dela Ley 29/19
Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO
P.D. Orden984/2024, de 15 de marzo

24)
EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURAY ORDENAC RIO

DESTINATARIO/S

-
- INFRAESTRUCTURA VERDE Y PARQUES REGIONALES

262/2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA

S.G.T.

Este documento se ha obtenido 
directamente del original que 
contenía todas las firmas 
auténticas y se han ocultado los 
datos personales protegidos y los 
códigos que permitían acceder al 
original 
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