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ANEXO 1: PLAN DE OBRA

1. DEFINICION DE ACTIVIDADES

g T GOBIERNO ANISTERID
5% DE ESPANIA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA,
N TSNS

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

La planificacion del MODIFICADO del proyecto “Ejecucién de la Fase 2 de Arco Verde en terrenos de la
Comunidad de Madrid” contempla todas las actividades a desarrollar para la ejecucion completa.

El plazo de ejecucién del MODIFICADO del proyecto es de 3 meses.

El reinicio de las obras se hara de tal forma que estén disponibles todos los medios humanos y materi
para que todas las actuaciones, principalmente mejoras de vial, sefalética y mobiliario por ser las

importantes, puedan comenzar de forma simultdnea y acabar en plazo.

2. PLAN DE OBRA

A ejecutar desde el reinicio de las o

CAP/Subcap ACTIVIDAD Ejecutado oct/24-abril /25 Mes 1 Mes 2 M

Consolidacion del firme y creacidon de cunetas 163.983,33 € 9.221,25 € 9.221,25 € 9.0 25 €

Subcapitulo 1 |Pedraplenado en dos puntos del sector Il - £ 44.654,66 € 44.654,66 € 44,066 €
Otras actuaciones puntuales en viales 18.866,45 € 6.392,83 € 6.392,83 € 6.7 83 €

Subcapitulo 2 |Plantaciones 32.727,06 € 4.135,86 € 4.135,86 € 4.9 86 €
Subcapitulo 3 |Mejoras de Biodiversidad - € 1.770,58 € 1.770,58 € ~1.JD,58 €
Subcapitulo 4 |Instalacién de Mobiliario - £ 8.898,52 € 8.898,52 € §8.§§8,52€
Subcapitulo 5 |Sefialetica ycarteles - £ 8.734,87 € 8.734,87 € —‘58.754,87 €
CAP. 04 CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 12.327,99 € 1.245,13 € 1.245,13 € £1.045,13 €
CAP. 05 CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS 4.307,45 € 8.201,70 € 8.201,70 € 58.215 1,70 €
Subtotales 232.212,28 € 93.255,39 € 93.255,39 € §_3.2§ 5,39 €

Acumulado 232.212,28 € | 325.467,67€ | 418.723,06 € 978,45 €

La autenticidad de este documentpie
https://gestiona.comunidad.madri
mediante el siguiente codigo seg

MODIFICADO de la Ejecucion de la Fase 2 de Arco Verde
en terrenos de la Comunidad de Madrid
financiado por el “Plan De Recuperacién, Transformacion y Resiliencia

- Financiado Por La Unidn Europea — Next Generation EU”.
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ANEXO 2: GESTION DE RESIDUOS

1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Este anejo se redacta conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que

se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

Para ello se siguen los siguientes pasos:

¢ Identificacion y cuantificacion de los residuos generados, clasificados segun la i
europea de residuos de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero.

e Gestion particularizada para cada tipo de residuo, indicando:

e Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminaciéon a que seran destinados.

e Medidas de prevencion.

¢ Medidas para la separacién de residuos en obra.

e Prescripciones técnicas particulares.

o Valoracion del coste previsto de la gestion de residuos.

2. LEGISLACION APLICABLE

La totalidad de los residuos generados en la obra seran residuos no peligrosos, en concr

ocunsgnto se puede compri

Qhttps://gestiona.comuntidad. médrid/csv

o
3

residuos de astillado, residuos resultantes de la excavacion, y procedentes de construcci

demolicion.

La legislacion nacional aplicable a los residuos generados en la obra es:

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion|

—La autenticidad de este

o Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el Reglamento que
desarrolla, aprobado por Real Decreto 782/1998 y las posteriores modificaciones de

ambos.
o Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

o Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de

residuos mediante depdsito en vertedero.

o Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion y su
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

emisiones industriales y se desarrolla dicha Ley.
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o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de

residuos de construccién y demolicion.

3. MEDIDAS DE PREVENCION

Los residuos generados en la obra son residuos no peligrosos, para ellos no se prevé ninguna

medida especifica de prevencién mas alla de las que implican un manejo cuidadoso.

Las medidas de prevencion seran principalmente debidas al transito de maquinaria, como son los
dumper que transportaran los residuos desde el interior de la obra hasta la zona de carga de

camiones.

4. IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

4.1. CAPITULO 2. RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA
SELVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACION Y ELABORACION D
ALIMENTOS

02 01 07 Residuos de la silvicultura

Actuacion propuesta: valorizacion
Operacion propuesta segun Orden MARM:

o D1: Depdsito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).

%cumento se puede comprobar en

I#ps://gdstiona.comuni®hd. madrid/csv

e Restos vegetales con @ < 8 mm: se realizaran uno o dos pases de motodesbrozad

para incorporarlos finamente divididos al terreno en las zonas adyacentes.

e Restos vegetales con @ > 8 mm: se trocearan con la motosierra, previa clasificaci

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

m aute@icidad de este

y amontonamiento, para aprovechamiento por particulares, esparciendo los restos

las zonas adyacentes.

o D10: Incineraciéon en tierra. Cuando los restos vegetales no sean susceptibles del

tratamiento anterior, se incineraran, obteniendo los permisos oportunos.

o Db5: Vertido en lugares especialmente disenados (por ejemplo, colocacién en celdas
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.). Cuando no

sean posibles los tratamientos anteriores, se trasladaran a gestor autorizado.
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4.2. CAPITULO 13. RESIDUOS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS (EXCEPTO
LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPITULOS 05, 12 Y 19)

En este capitulo se incluyen los residuos ocasionados por el uso y mantenimiento de la maquinaria

empleada en obra:

13 01 Residuos de aceites hidraulicos.

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmision mecanica y lubricantes.

13 03 Residuos de aceites de aislamiento vy transmisién de calor.

13 07 Residuos de combustibles liquidos.

Actuacion propuesta: valorizacion.
Operacion propuesta segun Orden MARM:

o R9: regeneracion u otro empleo de aceites.

La maquinaria sera revisada periddicamente en el taller por personal de mantenimiento
especializado, para evitar pérdidas de aceite y/o combustible en la obra. En el taller los aceites

desechados seran recogidos selectivamente y se entregaran a un gestor autorizado.

ion:

Por tanto, se considera que la gestion de este tipo de residuos no genera ningun coste adicion

puesto que ya se encuentra valorado adecuadamente en el precio de la maquinaria.

ento se puede @nprobar en
de verificac

.

drid/csv

igo seguro

4.3. CAPITULO 15. RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZ

MATERIALES DE FILTRACION Y ROPAS DE PROTECCION %éé

Aqui se incluyen los envases de materias primas y materiales de construccion llevados a obraj;y%%
los restos de tejidos absorbentes, de limpieza y ropas protectoras usadas por los trabajadores. %Eé
—< g

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal).

Actuacion propuesta: valorizacion.

Operacion propuesta segun Orden MARM:
o R4: reciclado o recuperacion de metales y compuestos metalicos.
o Rb5: Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas.

En lugares concretos conocidos por el personal de la obra se colocaran los contenedores donde
se separaran los envases de materias primas utilizadas en la obra (macetas de plantas, sacos de
envasado del cemento, etc.), segin su material: papel y carton, plastico, metalicos y vidrio. Los

contenedores seran transportados directamente hasta un punto de recogida selectiva municipal.
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15 02 Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras.

Actuacion propuesta: eliminacion.
Operacion propuesta segun Orden MARM:

o Db5: Vertido en lugares especialmente disefados (por ejemplo, colocacién en celdas

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.)

En lugares concretos conocidos por el personal de obra se colocaran los contenedores para la

acumulacién de estos residuos y su posterior traslado a un punto de recogida selectiva munici

Se considera que la gestion de este tipo de residuos se encuentra valorada adecuadamente

las correspondientes unidades de obra.

4.4. CAPITULO 16. RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPIiTULO DE LA LIS

Aqui se incluyen los vehiculos y maquinaria que queden fuera de uso durante la obra, asi com
todos aquellos sustituidos en el mantenimiento de los mismos. También se incluyen los residuo
de equipos eléctricos y electrénicos que sea necesario sustituir en la maquinaria utilizada, las pila
y acumuladores empleados que queden fuera de uso, y los residuos de limpieza de las cubas d;

hormigon.

Eﬂc comproba

16 01 Vehiculos de diferentes medios de transporte (incluidas las maquinas no de carretera)

&SV

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

final de su vida util v residuos del desqguace de vehiculos al final de su vida util y del mantenimie

de vehiculos (excepto los de los capitulos 13 v 14 vy los subcapitulos 16 06 y 16 08).

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electronicos.

Actuacion propuesta: valorizacion.

La autenticidad de este documen ac p

https://gestiona.comunidad.madri

Operacion propuesta segun Orden MARM:
o R4: Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos.

Se llevara a cabo la retirada de los vehiculos que hayan llegado al final de su vida util a desguace

autorizado.

La gestion de este tipo de residuos no genera ningun coste adicional, puesto que se considera

gue se encuentra valorada adecuadamente en el precio de la maquinaria.

16 06 Pilas y acumuladores.

Actuacion propuesta: eliminacion.

Operacion propuesta segun Orden MARM:
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o Db5: Vertido en lugares especialmente disefados (por ejemplo, colocacién en celdas

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).

Se considera que la gestion de este tipo de residuos no genera ningun coste adicional, puesto que

ya se encuentra valorado adecuadamente en el precio de la maquinaria.

16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de

cubas (excepto los capitulos 05 y 13).

Actuacion propuesta: eliminacion.

Operacion propuesta segun Orden MARM:

o Db&: Vertido en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocaciéon en cel

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).

La limpieza de las cubas de hormigdn debera hacerse en la planta de elaboracion del hormigon, 'y

nunca en la propia obra.
Por tanto, se considera que la gestion de este tipo de residuos no genera ningun coste adicional,

puesto que ya se encuentra valorado adecuadamente en el precio de la unidad de obra.

4.5. CAPITULO 17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

Aqui se incluyen los sobrantes de la construccion y demolicion de las obras, como podrian séF
hormigon, ladrillos, madera de encofrados, mezclas bituminosas, tierras, piedras, despuntes

barras de acero y de tubos cortados o rotos. En este tipo de residuos se englobaran gran parte

Bha.coBunidfB madrid/csv

los depésitos incontrolados de residuos detectados en las proximidades de las actuaciones. Da

ntictad de@ste dGumefld se puede co

la naturaleza de estos dep0ésitos se pueden encontrar residuos que se pueden categorizar en otr

mediante el siguiente codigo seguro de verificaci

Qe
httpsf gest

La a

apartados, pero la actuacion y operacion propuesta con ellos es idéntica.
Actuacion propuesta: Gestor autorizado RCD.
Operacion propuesta segun Orden MARM:

o Db5: Vertido en lugares especialmente disefados (por ejemplo, colocacién en celdas

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).
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4.6. CAPITULO 20. RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E
INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

La actividad general de la obra genera una serie de residuos en cantidad muy pequefia para ser
susceptible de separacion y clasificacion y que son asimilables a residuos municipales, como son
pequenos embalajes de material auxiliar, residuos de oficina, etc. Pero también se ha incluido aqui

una parte aproximada de los depdsitos incontrolados de residuos que aparecen en

proximidades de las actuaciones. Como dentro de estos puntos pueden encontrarse muchos

los subcapitulos se propone para todos ellos la misma actuacién y operacion:
Actuacion propuesta: Gestor autorizado RNP.
Operacion propuesta segun Orden MARM:
o Db&: Vertido en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocacion en cel

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).

5. CUANTIFICACION DE LOS RESIDUOS

on:

A continuacion, se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas vy

metros cubicos, de los residuos que se generaran en la obra.

e puede com%)b

sy

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de

1

residuos de construccién y demolicién, no se consideran residuos las tierras y piedras

te codigo seguro de verificaci

contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o

68 de o@ doc@ment
D https://gestiof®.conrehidad@hadr

iguien:

una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acredita

de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

QOLa autenticidl
mediante el s

La estimacion de cantidades se realiza tomando como referencia las ratios estandar publicad
en el pais sobre volumen vy tipificacion de residuos de construccion y demolicion mas extendidos
y aceptados. Dichas ratios han sido ajustados y adaptados a las caracteristicas de la obra. La
utilizacion de ratios en el calculo de residuos permite la realizacion de una "estimacion inicial" que
es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para
"proyectos tipo" no permiten una definicion exhaustiva y precisa de los residuos finalmente
obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimacion contemplada al final
de este epigrafe se acepta como estimacion inicial y para la toma de decisiones en la gestion de

residuos pero sera el fin de obra el que determine en ultima instancia los residuos obtenidos.
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El origen de la mayor parte de estos residuos proviene de los trabajos de excavacion para mejora
de viales en tramos en los que el transito se vuelve imposible por la presencia de barro, muy
particularmente en el tramo 03VCO04c, donde la excavaciéon es durante 200 metros de longitud,
una anchura de 3 metros y 0,5 de profundidad. En la medicion del volumen se tendra en cuenta el

habitual coeficiente de esponjonamiento para el barro (1,2) y RCD (1,3).

En la siguiente tabla se resumen estas mediciones:

Astillado residuos forestales apilados 5,

Jornada de astillado de residuos forestales procedentes de rozas, podas y claras o clareos, in situ previa recogida
apilado de los mismos (estimacioén previa del residuo en verde). La actuacion se realizara a borde de camino, calle,
cargadero o en terrenos de pendiente inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado. El didametro maximo
de los residuos a astillar sera de 12 cm

03VC04¢/03VC05a/03vC02d 2
05VC01a/05VC01b
Canoén vertido de residuos resultantes de la excavaciéon (RCD Nivel I) 50
03VC04c 337,5 12 405 Co°f
Esponjonam.
03VCO5a 80 1.2 96 C0°f
Esponjonam.
Canon de vertedero de materiales procedentes de demoliciéon o construccién catalogados 104
como sucios Nivel Il.
03VC05a 80 13 104 207
sponjonam. g
Carga y transporte de residuos a Planta de Reciclaje de Residuos de Construccién y 60‘§
Demolicion (RCD’s) autorizada. g,
£

Carga y transporte de residuos a Planta de Reciclaje de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD’s) autorizadg
por transportista (autorizado por la Consejeria competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de &
la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 50 km, considerando ida y
vuelta, con camion bafiera basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin
incluir canon. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.

pud

03VC04c RCD nivel | 405
03VCO05a RCD nivel 1y Il 200

No obstante, esta cuantificacion de residuos debe entenderse como una estimacion, suscepti

LaShitenticidagl de este documento se
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

httfR://gestiond-

de variacion segun lo hagan las mediciones de lo realmente ejecutado en obra.

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior

valorizacion.

Por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de

almacenamiento:

o Una zona especifica para almacenamiento de residuos de la silvicultura, fuera del dominio

publico hidraulico y preferentemente en zonas no inundables.

MODIFICADO de la Ejecucion de la Fase 2 de Arco Verde

en terrenos de la Comunidad de Madrid

financiado por el “Plan De Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
- Financiado Por La Unidn Europea — Next Generation EU”.

Anejo 2: Gestion de Residuos



“Wl'“ﬂi: AGRICULTURA E INTERIOR

e M e

Direccion General de Biodiversidad y Plari de T Financiado por
Gestion Forestal Recuperacion, 3‘%- scomuo e 7 % la Union Europea
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, - Transformacién 4L R Tk

y Resiliencia

NextGenerationEU

o Una zona especifica para almacenamiento de residuos procedentes de la construccién y
demolicion, siempre fuera del cauce. Cuando los residuos de construccién y demolicion

superen las cantidades siguientes, deberan ser separados por fracciones:

- Hormigon: 80 t.

- Materiales ceramicos (tejas, ladrillos...): 40 t.
- Madera: 1t.

- Vidrio: 1t.

- Plastico: 0,51.

- Papel y cartén: 0,5 t.

o Los residuos procedentes de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria (acei
lubricantes, refrigerantes, trapos, etc.) se llevaran a gestor autorizado inmediatame
después de su generacion. Si esto no es posible, se almacenaran en zonas
almacenamiento impermeables y estancas, fuera de cauces publicos o zonas protegidas

siempre por un periodo inferior a dos dias.

7. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

=
El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales de volumen inferidr
o

1cacion:

a 1 m® o bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que,

fi

1

gJCdC

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar

lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

odigo seguro de vers

En general se evitara el depdsito temporal, procediendo al transporte de los RCD en el mome

uiente c

que se produzcan, disponiendo para ello de la maquinaria necesaria. El depdsito temporal p

daﬁc csEdocumcnto se!
fomufRlad. madrid/cs

1010

1

RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en acopics

https://gest
mediante el sig

La aute

se debera senalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo
de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion del titular: razén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y numero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos

industriales u otros elementos de contencién, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.
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En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de

separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion. En este ultimo caso el contratista se asegurara de realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion y las posibilidades

reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de

reciclaje o gestores adecuados. La direccion facultativa sera la responsable ultima de la decisi

a tomar y de su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de recicl
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos, madera, etc.) tiene la autorizaci
del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma y la inscripciéon
el registro correspondiente. Asimismo, se realizara un estricto control documental: los
transportistas y gestores de RCD deberan aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega
en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o

proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental de que ha sido asi.

bar en

o

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en ob

m;

sera conforme a la legislacion nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

se puede co

Ccsv

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envas

&

httﬁg/ ges@na.comunidacﬂhad

lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por

legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Ord:

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
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eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. En cualquie

=

caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto,
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto, asi como la

legislacion laboral de aplicacién.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o

contenedores de escombros con componentes peligrosos, como puede ser el fibrocemento.
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Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de

suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones

de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la

contaminacién con otros materiales.

8. COSTE DE LA GESTION DE RESIDUOS

El coste de la gestion de los residuos que se prevé generar en la obra se estima en:

Partida

Descripcion | Uds | Coste/Ud |

Coste

AST.Resi

CANON VER N1

CANON VER N2

TTE VERTIDOS

d Astillado residuos forestales apilados 5,0 861,49 €

Jornada de astillado de residuos forestales procedentes de rozas, podasy claras o
clareos, in situ previa recogida y apilado de los mismos (estimacidn previa del
residuo en verde). La actuacion se realizara a borde de camino, calle, cargadero o
en terrenos de pendiente inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado. El
didmetro méaximo de los residuos a astillar sera de 12 cm
Canon vertido de residuos resultantes de la excavacion (RCD

Nivel 1) 501 6,01 €

Canon de vertedero de materiales procedentes de
a2 a4 . . 104 35,41 €
demolicién o construccidon catalogados como sucios Nivel .
Carga y transporte de residuos a Planta de Reciclaje de
Residuos de Construccion y Demolicién (RCD’s) autorizada.
Carga y transporte de residuos a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcciény
Demolicién (RCD’s) autorizada por transportista (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de la construccién
y demolicién de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 50 km,
considerando ida y vuelta, con camién bafiera basculante cargado a maquina, carga

y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canon. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid.

605 29,61 €

4.307,4

3.011,01 €

3.682,64 €

17.911,45

L)

El coste directo de la gestion de residuos asciende a la cantidad de 28.912,55 €.

La autenticidad de este dopumento se puede comprobar

https://gestiona.comunidad-madrid/csy,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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ANEXO 3: JUSTIFICACION DE PRECIOS

JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

Para el presente proyecto se han utilizado precios de mercado actualizados para 2024, en particular las
Tarifas Forestales de Extremadura (http://extremambiente.juntaex.es/files/2024/forestales/Tarifas%

20SOGF_2024.pdf), dejando estos precios reflejados en los precios unitarios.

Para aquellas actuaciones no especificamente forestales, particularmente las relativas al pedraplenado en
dos puntos del camino de Salmedina, en las cuales intervienen materiales y maquinaria tipica de la
construccion, se emplean precios unitarios y descompuestos extraidos de la base de Precios de la
Construccion para la Comunidad de Madrid (https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ba

datos-construccion), actualizados para 2024.

El precio de las unidades de obra se ha confeccionado a partir de los precios unitarios de material
maquinaria y mano de obra, como queda reflejado en los precios descompuestos.

El calculo de los precios simples no incluye impuestos.

Se establece un 13% de gastos generales, asi como un 6% de beneficio Industrial.

El IVA calculado es el 21%.

Se mantiene el sistema de redondeo basado en DOS decimales (coincidiendo con el sistema monetario
euros y céntimos). Asimismo, los precios incorporan igualmente DOS decimales, mientras que
rendimientos y coeficientes del término variable de los precios paramétricos CUATRO.

Jorge Calero Ramirez Susana Gonzdlez Pefia
Técnico de la Division de Infraestructura Verde Técnica de Apoyo de la Division de Infraestructura
y Parques Regionales Verde y Parques Regionales
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