Direccion General

de Infraestructuras y Servicios
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LAY CONSEJERIA DE EDUCACION,
Comunidad CIENCIA Y UNIVERSIDADES
de Madrid

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE SECUNDARIA, 3

AULAS ESPECIFICAS Y 2 AULAS DE DESDOBLE EN EL CEIPSO “SAN MIGUEL” DE
VILLAMANTILLA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE N°:A/OBR-011177/2024
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2.1.. Medidas en materia de gestion de 2 2,00 2,00 2,00 1,25 1,00 0,00

Jresiduos

Ilmplantacién, movimiento de tierras 04 ] 040 0,40 0,40 0,25 0,20 0,00

[Cimentacion y estructura 041 040 0,40 0,40 0,25 0,20 0,00

[Cubierta, cerramiento y albafiileria 04§ 040 0,40 0,40 0,25 0,20 0,00

[instalaciones 041 040 0,40 0,40 0,25 0,20 0,00

[Estado final de la parcela 04| 040 0,40 0,40 0,25 0,20 0,00

2.2. Medld?S en materia de impacto 3 3,00 2,80 2,30 2,10 1,50 0,00
Imedioambiental

Anélisis de los diferentes impactos medioambientales 1 1 ,00 0,80 0,80 0,80 0,50 0,00

consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro 1 1 ,00 1 ,00 1 ,00 0,80 0,50 0,00

|Medidas para evitar la contaminacion, de disminucion del
energético, incluyendo su cuantificacion

|Disposicic’)n de medios para conseguir la adopcién de las

medidas (equipos, herramientas informaticas de 1 1 ,00 1 ,00 0,50 0,50 0,50 0,00

monitorizacion, control y seguimiento)

2.3 Programa de ejecucion de los trabajos | 11 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 [ 0,00

2.3.1) Definicion de Planificacion de obra, que

|demuestre conocimiento del proyecto y defina las 9 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00

actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los
plazos programados

Totalmente definida, completa y viable| 9 9 9 9 9 9

Ampliable y/o mejorable, aunque viable | 6

Incompleta de la que no se puede deducir su 0
viabilidad o inviable 0

2.3.2) Descripcion de la ruta critica de la obra y de

los aspectos mas conflictivos del proyecto y su 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00

ejecucion

TOTAL( 16 | 16,00 | 1580 | 1530 | 14,35 | 12,50 | 0,00




