
 

Ref.: SC 5000008271 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión 

Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 28 de noviembre de 2025, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su 
conformidad con la modificación del contrato nº 7224000382 (MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 106 
SALIDAS DE EMERGENCIA Y VÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11  LOTE 1), 
siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de 
Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal 
efecto. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: mantenimiento integral de 106 salidas de emergencia y vías de evacuación de las Líneas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y las 2 salidas de emergencia del depósito 9 (Hortaleza-zona 1) de la 
red. 

• Nº de licitación: 6012300389 

• Tipo de procedimiento: Abierto. 

• Plazo de ejecución: 48 meses 

• Adjudicatario: GS-HYDRO, S.A.U. 

• Importe del contrato (IVA excluido): 1.138.889,92 euros. 

• Fecha de adjudicación: 08.05.2024 

• Fecha de formalización: 02.07.2024 

• Fecha de inicio: 06.07.2024 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: inclusión de 6 nuevas salidas de emergencia y 6 equipos de 
presurización. 

• Importe de la propuesta: 24.904,75 euros 

• Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato 

 

 

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario, no miembro, 

Comisión Ejecutiva de Contratación 

Metro de Madrid S.A 
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