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Mediante Orden del 6rgano de contratacion de fecha 11 de junio de 2024, se aprobd el Proyecto
Técnico de las “OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO TECNICO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EL
CENTRO DE VACUNACION INTERNACIONAL, EDIFICIO EMPLAZADO EN LA CALLE GENERAL ORAA 15,
MADRID”, por un importe de 747.065,28 euros. (IVA incluido).

Mediante orden del érgano de contratacion de fecha 17 de junio de 2024, se inicid el expediente de
contratacién y con fecha 5 de agosto de 2024 se aprobaron los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares, autorizandose el gasto por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunién de fecha 28 de
agosto de 2024, por un importe de 747.065,28 euros (IVA incluido).

Adjudicado el contrato a la empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., con NIF:
A60470127, en la cantidad total de de 511.590,30 euros (21% IVA incluido), el contrato fue formalizado el
27 de noviembre de 2024, con un plazo de ejecucion de 5 meses desde el dia siguiente al acta de
comprobacidn del replanteo, sin posibilidad de prérroga ni modificaciones del contrato, finalizando el 28 de
mayo de 2025. reteniéndose el 10% del importe de adjudicacion en concepto de exceso de medicidn de la
obra, que asciende a 51.259,03 euros.

Con fecha 29 de diciembre de 2025, se aprobd la certificacidn final del contrato, de la que resultaba un
saldo a favor de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., empresa adjudicataria, de 42.702,85
euros, correspondiente al exceso de medicion, por lo que le importe total de la obra asciende a 554.293,15
euros.

Realizada la liquidacion, conforme a lo que establece 210.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, segun se acredita
en el informe de liquidacién del Secretario General Técnico de la Consejeria de Sanidad, de fecha 20 de
febrero de 2026, en el que se pone de manifiesto que el importe de la obra realizada asciende a 511.590,30
euros mas el gasto realizado en exceso de mediciones 42.702,85 euros, lo que resulta un total de 554.293,15
euros , cantidad que constituye la liquidacién definitiva de este contrato, no existiendo saldo a favor de la
Administracién ni del contratista.

El saldo, por importe de 8.456,18 euros, correspondiente a la diferencia entre el importe retenido
para el exceso de medicion del contrato, y el importe realmente consumido para llevar a cabo el mismo,
fue cancelado mediante RC_COM/2025/0000945906, el 26/12/2025.

Prestada conformidad por el adjudicatario, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por las disposiciones vigentes,
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DISPONGO

Aprobar la liquidacién del contrato de obras denominado: OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
TECNICO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EL CENTRO DE VACUNACION INTERNACIONAL, EDIFICIO
EMPLAZADO EN LA CALLE GENERAL ORAA 15, MADRID”, por un importe total de 554.293,15 euros (21 %
de IVA incluido), sin que exista saldo a favor de COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., con NIF:
A60470127, empresa adjudicataria, ni de la Administracion.
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