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Expediente: Prérroga PA 4800023843 derivada de PA HUPA 21/24

Objeto: Servicios de Logistica de Almacenamiento Externo y Distribucidn Interna de Productos Sanitarios (PS),
Productos no Sanitarios (PNS), Productos Sanitarios Implantables (PSI) y Productos Sanitarios para Diagnéstico
in Vitro (PSD) en el ambito del Hospital Universitario Principe de Asturias.

VISTO que con fecha 28/10/2024 se formalizé el contrato derivado de la adjudicacion del expediente PA HUPA
21/24 convocado para el servicio de “Servicios de Logistica de Almacenamiento Externo y Distribucion Interna
de Productos Sanitarios (PS), Productos no Sanitarios (PNS), Productos Sanitarios Implantables (PSI) y
Productos Sanitarios para Diagnodstico in Vitro (PSD) en el dmbito del Hospital Universitario Principe de
Asturias” para el plazo de ejecucion de 6 meses, a contar desde el 01 de noviembre de 2024, con la empresa y
por el importe que a continuacion se detalla:

CONSULTORIA Y GESTION SANITARIA, S.L. — B43362631 Base Imponible IVA Total

Lote Unico 391.260,79 € 82.164,77 € 473.425,56 €

TOTAL ADJUDICACION | 391.260,79 € 82.164,77 € 473.425,56 €

VISTO que con posterioridad y por motivos organizativos, se modifica el plazo de inicio de ejecucién recogido
en la clausula SEXTA del contrato firmado el 28 de octubre de 2024, comenzando el dia 01 de diciembre de
2024 siendo el plazo total de ejecucion del contrato de 6 meses a contar desde la nueva fecha.

VISTO que conforme a lo dispuesto en el punto 18 de la Clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato de referencia, esta prevista la prorroga del contrato, con una duracién maxima
del contrato incluidas las prérrogas de 24 meses.

VISTO que el plazo inicial de 6 meses finalizé el 31/05/25 y que se formalizé una prérroga por 12 meses con la
conformidad de ambas partes, desde el 01/06/25 al 30/05/26.

VISTO: que estd préxima la finalizacion de la prorroga del contrato el dia 31/05/2026, se prevé realizar una
Gltima prérroga del contrato derivado de la adjudicacion de PA HUPA 21/24 por un plazo de 6 meses.

VISTO que la empresa Consultoria y Gestion Sanitaria, S.L., ha dado su conformidad expresa a la nueva
prérroga de 6 meses vinculando al nuevo periodo de prdorroga la garantia que depositaron para el contrato de
prérroga PA HUPA 68/25.

Esta GERENCIA, en uso de las atribuciones conferidas por La Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud
Publica y Direccion General del Servicio Madrilefio de Salud, mediante Resoluciéon de 13/09/2021, de
delegacion de competencias en materia de contratacion y gestién econémico-presupuestaria (BOCM n2 222 de
17/09/2021),

RESUELVE

PRIMERO: Prorrogar en aplicacién de lo dispuesto en el punto 18 de la Clausula 1 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del PA HUPA 21/24, el contrato suscrito el 28/10/2024 con la empresa Consultoria
y Gestion Sanitaria, S.L., para el servicio de “Logistica de Almacenamiento Externo y Distribucion Interna de
Productos Sanitarios (PS), Productos no Sanitarios (PNS), Productos Sanitarios Implantables (PSI) y Productos
Sanitarios para Diagnostico in Vitro (PSD) en el dmbito del Hospital Universitario Principe de Asturias” por el
plazo de 6 meses, a contar desde el 01/06/2026 hasta el 30/11/2026 segun el importe que a continuacién se
detalla:

CONSULTORIA Y GESTION SANITARIA, S.L. — B43362631 Base Imponible IVA Total

Lote Unico 391.260,79 € 82.164,77 € 473.425,56 €

TOTAL ADJUDICACION | 391.260,79 € 82.164,77 € 473.425,56 €
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Anualidades:

2026 TOTAL

CONSULTORIA Y GESTION SANITARIA, S.L. — B43362631 473.425,56 € 473.425,56 €

TOTALES:

473.425,56 € 473.425,56 €

SEGUNDO: Vincular a la prérroga del contrato referenciado las garantias depositadas con las fechas e importes

que se relacionan:

ADJUDICATARIO

IMPORTE Y FECHA/N2 RESGUARDO

CONSULTORIA Y GESTION SANITARIA, S.L. — B43362631 19.563,04 € (06/05/2025)/202555003076C

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse con caracter potestativo
recurso de reposicion en el plazo de un mes, ante el mismo érgano que lo ha dictado, o bien directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el dia siguiente al de la recepcidn de la notificacion,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto
en el articulo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y articulos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion

Contencioso-Administrativa.

Alcald de Henares, mayo de 2026
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS
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