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ORDEN Unidad Administrativa
Exp.. AIOBR-010817/2024 (10-B/24) S.G.T.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes:

DISPONGO

Reanudar en su totalidad, desde la fecha que se determine en el levantamiento de su
correspondiente Acta, las Obras de “MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN
MONTES GESTIONADOS DEL SERVICIO DE GESTION FORESTAL lII”, adjudicadas a la

empresa PINO FORESTAL INGENIERIA, SL, con NIF B05170451, por haber finalizado las causas
que dieron lugar a la suspension de la obra, todo ello de conformidad con la propuesta realizada por la
direccion técnica de la obra, de fecha 07 de noviembre de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse con caracter potestativo
recurso de reposicion en el plazo un mes, ante el mismo drgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el dia siguiente al de la recepcién de la notificacién, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuin de las
Administraciones Publicas; y articulos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO
(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM n° 72, de 25 de marzo de 2024)
LA DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTION FORESTAL
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ACTA DE REANUDACION DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PASTIZALES E
INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN MONTES GESTIONADOS DEL SERVICIO DE
GESTION FORESTAL IlI"

Expte: A/OBR-010817/2024 (10-B/24)

IMPORTE: 187.457,45 €

Ante la suspension temporal de las obras correspondientes al proyecto referenciado, segun
lo recogido en el acta de suspension temporal de fecha 1 de agosto de 2025 en la que se
suspenden las obras a partir del 4 de agosto.

ASISTENTES:

D. RODRIGO GANDIA SERRANO, Técnico de Apoyo del Area de Conservacion
de Montes

D? PINO PLIEGO ALEGRIA, por la empresa PINO FORESTAL INGENIERIA S.L
(CIF B05170451), como empresa que realiza las obras.

Personados hoy 14 de noviembre de 2025, en el lugar de emplazamiento de las
obras correspondientes al proyecto referenciado, segun la Orden 4539/2025 de la
Secretaria General Técnica, firmada con fecha 12 de noviembre de 2025 acuerda levantar
acta de suspension temporal de las mismas a partir del 17 de noviembre de 2025.
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Y para que conste a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico,
se firma la presente Acta en el lugar y fecha arriba indicados.
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