
Ref.: SC 5000008948 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Director de Recursos Humanos y 

Contratación de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 16 de julio de 2026, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad 
con la modificación del contrato nº 7724000279 (SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 6, ARCO SURESTE LOTE 2) siendo aprobada dicha propuesta por 
la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de 
Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: servicios para la inspección, vigilancia, control de la gestión medio ambiental, control 
de calidad y aplicación del reglamento 402/2013 UE a las obras de renovación integral de 
superestructura de vía en el arco sureste de la línea 6, coincidente con el ámbito de actuación 
del lote 2 de las obras de renovación integral de superestructura de vía entre Laguna y Avenida 
de América (P.K. 2+756 a P.K. 14+242) en sentido de los PP.KK. crecientes. 

• Nº de licitación: 6012400277 

• Tipo de procedimiento: Abierto. 

• Plazo de ejecución: 40 meses 

• Adjudicatario: UTE L6 ARCO SURESTE (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. E 

• INTECSA-INARSA, S.A.U.) 

• Importe del contrato (IVA excluido): 2.340.591,19 euros. 

• Fecha de adjudicación: 07.11.2024 

• Fecha de formalización: 02.12.2024 

• Fecha de inicio: 10.12.2024 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del 
contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación en la fase de 
posterior al cierre del servicio de la línea. Informe trabajos cochera Arganzuela y túnel; Informe 
mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación de la fase posterior al cierre del servicio de la línea. 
Informe básico trabajos túnel; Ensayo de elemento de superestructura de vía en laboratorio. 

• Importe de la propuesta: 552.676,81 euros 

• Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato 

 

 

                                                                                                       D. Antonio López Porto 

   Director de RRHH y Contratación  

de Metro de Madrid, S.A. 
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