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Metro de Madrid, S.A.
Ref.: SC 5000008948

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Director de Recursos Humanos vy
Contratacién de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesidon del 16 de julio de 2026, la Comisidn Ejecutiva de Contratacion mostrd su conformidad
con la modificacidn del contrato n? 7724000279 (SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL DE
LA GESTION MEDIO AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL
DE SUPERESTRUCTURA DE VIiA EN LINEA 6, ARCO SURESTE LOTE 2) siendo aprobada dicha propuesta por
la Comisidén Ejecutiva de Contratacidon delegada del Consejo de Administracion en su condicién de
Organo de Contratacién y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: servicios para la inspeccidn, vigilancia, control de la gestion medio ambiental, control
de calidad y aplicacién del reglamento 402/2013 UE a las obras de renovacion integral de
superestructura de via en el arco sureste de la linea 6, coincidente con el ambito de actuaciéon
del lote 2 de las obras de renovacion integral de superestructura de via entre Laguna y Avenida
de América (P.K. 2+756 a P.K. 14+242) en sentido de los PP.KK. crecientes.

e N2de licitacién: 6012400277

e Tipo de procedimiento: Abierto.

e Plazo de ejecucion: 40 meses

e Adjudicatario: UTE L6 ARCO SURESTE (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. E

e INTECSA-INARSA, S.A.U.)

¢ Importe del contrato (IVA excluido): 2.340.591,19 euros.

e Fecha de adjudicaciéon: 07.11.2024

e Fecha de formalizacion: 02.12.2024

e Fechade inicio: 10.12.2024

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: Informe mensual segun actividades contempladas en el PPTP del
contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programacidn en la fase de
posterior al cierre del servicio de la linea. Informe trabajos cochera Arganzuela y tunel; Informe
mensual segln actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo,
geométrico, cuantitativo y de programacion de la fase posterior al cierre del servicio de la linea.
Informe basico trabajos tunel; Ensayo de elemento de superestructura de via en laboratorio.

e Importe de la propuesta: 552.676,81 euros

e Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Antonio Lopez Porto
Director de RRHH y Contratacion
de Metro de Madrid, S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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