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Metro de Madrid, S.A.

Ref.: SC 5000008947

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Director de Recursos Humanos vy
Contratacién de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesidon del 16 de julio de 2026, la Comisidn Ejecutiva de Contratacion mostrd su conformidad
con la modificacidn del contrato n? 7724000278 (SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL DE
LA GESTION MEDIO AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL
DE SUPERESTRUCTURA DE ViA EN LINEA 6, ARCO NOROESTE LOTE 1) siendo aprobada dicha propuesta
por la Comisién Ejecutiva de Contratacién delegada del Consejo de Administracidn en su condicién de
Organo de Contratacién y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

Objeto: servicios para la inspeccidn, vigilancia, control de la gestion medio ambiental, control
de calidad y aplicacién del reglamento 402/2013 UE a las obras de renovacion integral de
superestructura de via en el arco noroeste de la linea 6, coincidente con el &mbito de actuacion
del lote 1 de las obras de renovacién integral de superestructura de via entre Avenida de
América y Laguna (P.K. 14+242a P.K. 2+756) en sentido de los PP.KK. crecientes.

N2 de licitacion: 6012400277

Tipo de procedimiento: Abierto.

Plazo de ejecucién: 40 meses

Adjudicatario: UTE LINEA 6 GIS-CURVA 2024 (GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L.-OMICRON
AMEPRO, S.A.- CURVA INGENIEROS, S.LU.)

Importe del contrato (IVA excluido): 2.360.674,00 euros.

Fecha de adjudicacion: 07.11.2024

Fecha de formalizacion: 04.12.2024

Fecha de inicio: 10.12.2024

Propuesta aprobada:

Objeto de la propuesta: Informe mensual segun actividades contempladas en el PPTP del
contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programacion en la fase de
cierre del servicio de la linea en la estaciéon de Moncloa; Informe mensual segun actividades
contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de
programacion de la fase posterior al cierre del servicio de la linea. Actuaciones en Cocheras y
Depdsitos; Informe mensual segun actividades contempladas en el PPTP del contrato para el
control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programacion de la fase posterior al cierre del
servicio de la linea. Informe base.

Importe de la propuesta: 544.122,50euros

Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Antonio Lopez Porto
Director de RRHH y Contratacion
de Metro de Madrid, S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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