
Ref.: SC 5000008947 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Director de Recursos Humanos y 

Contratación de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 16 de julio de 2026, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad 
con la modificación del contrato nº 7724000278 (SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE 
LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 6, ARCO NOROESTE LOTE 1) siendo aprobada dicha propuesta 
por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de 
Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: servicios para la inspección, vigilancia, control de la gestión medio ambiental, control 
de calidad y aplicación del reglamento 402/2013 UE a las obras de renovación integral de 
superestructura de vía en el arco noroeste de la línea 6, coincidente con el ámbito de actuación 
del lote 1 de las obras de renovación integral de superestructura de vía entre Avenida de 
América y Laguna (P.K. 14+242a P.K. 2+756) en sentido de los PP.KK. crecientes. 

• Nº de licitación: 6012400277 

• Tipo de procedimiento: Abierto. 

• Plazo de ejecución: 40 meses 

• Adjudicatario: UTE LÍNEA 6 GIS-CURVA 2024 (GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.-OMICRON 
AMEPRO, S.A.- CURVA INGENIEROS, S.LU.) 

• Importe del contrato (IVA excluido): 2.360.674,00 euros. 

• Fecha de adjudicación: 07.11.2024 

• Fecha de formalización: 04.12.2024 

• Fecha de inicio: 10.12.2024 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del 
contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación en la fase de 
cierre del servicio de la línea en la estación de Moncloa; Informe mensual según actividades 
contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación de la fase posterior al cierre del servicio de la línea. Actuaciones en Cocheras y 
Depósitos; Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el 
control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación de la fase posterior al cierre del 
servicio de la línea. Informe base. 

• Importe de la propuesta: 544.122,50euros 

• Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato 

 

                                                                                                       D. Antonio López Porto 

   Director de RRHH y Contratación  

de Metro de Madrid, S.A. 
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