
PASA A/OBR-033519/2024 
 
 

COMUNICACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO  
 

 
OBRA DE REFORMA INTERIOR PARA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DE 

PACIENTES ELA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA. «PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR 

LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” 
 

En fecha 11/06/2025, se ordenó el inicio del expediente de modificación del 
contrato en virtud del artículo 205.2.b de la LCSP, motivada por circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles: 

 
1- Requerimientos de Subida de techos  
2- Requerimientos de Madrid Digital (Organismo de la Comunidad de 

Madrid competente en las instalaciones telecomunicaciones)  
3.- Requerimientos del hospital-Consejería 
4.- Causas técnicas sobrevenidas durante la ejecución de la obra en 
elementos ocultos, por ser una actuación sobre edificio existente 

 
En fecha 17/06/2025, se procedió a dar audiencia al contratista y, en su caso, al 

redactor del proyecto de acuerdo con el artículo 207 de la LCSP y 102 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, sin aportaciones. 

 
 En cumplimiento de lo que establece el artículo 207 de la ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
 
 -Se publica la modificación del contrato PASA A/OBR-0335319/2024 acordada 
por Resolución del 25/06/2025 
 

La modificación consiste en circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el 
momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato. 

Importe de la modificación: 122.706,50 iva incluido 

Variación del plazo de ejecución: 6 semanas 

El plazo total de ejecución con la modificación: 6,5 meses. 

Procede reajustar la garantía definitiva por importe de 5.070,52 euros. 

 
En Madrid, 

El Director Gerente 
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