ACUERDO DE AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
N° 7725000014 PARA LA IMPLANTACION DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE
CARABANCHEL Y CAMPAMENTO (LINEA 5 SUROESTE) DE METRO DE MADRID
(LOTE 2-LICITACION 6012400331)

Entre METRO DE MADRID, S.A.y VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Pagina 1de 4 Acuerdo N° 7725000014-3



g

INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vazquez y D. Juan Tébar

, en nombre y representacion de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se
denominara METRO), con N.I.F. n°® A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias
n°® 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya
representacion acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro
José Bartolomé , el dia 28 de julio de 2023, con el numero 1517 de su protocolo y el
dia 12 de enero de 2026, con el numero 43 de su protocolo, respectivamente..

DE OTRA PARTE:

D. Luis Miguel Alonso , en nombre y representacion de

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. (en adelante se denominara CONTRATISTA), con

N.ILF. B-97400626 y con domicilio social en 46010 -Valencia, calle Periodista José

Ombuena, numero 5, 7°B, representacion que acredita mediante escritura de poder

otorgada el dia 7 de noviembre de 2011 ante el notario de Madrid, D. José Maria Mateos
, con el numero 4.096 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente
para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 13 de febrero de 2025, un contrato
identificado por METRO con el numero 7725000014, para ejecutar la obra consistente en la
implantacion de ascensores en las estaciones de Carabanchel y Campamento (Linea 5
suroeste) de METRO.
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SEGUNDO.- Que el plazo de duracion del contrato es doce (12) meses, que empezé a
contar desde el dia siguiente a la fecha de firma del acta de comprobacién de replanteo, es
decir, el dia 13 de marzo de 2025.

TERCERO.- Que con fecha 6 de marzo de 2026 el Organo de Contratacién de METRO
mostré su conformidad con la primera ampliaciéon de plazo del contrato n® 7725000014,
motivada por la demora en la concesion de ocupaciéon que afecta a parte de la obra y la
prolongacion de los tramites relacionados con la aparicion de servicios afectados no
previstos.

CUARTO.- Que, posteriormente, el Organo de Contratacion de METRO presté su
conformidad con una segunda ampliacion de plazo motivada por la demora en la gestion
interna de los servicios afectados por las propias compafias, generandose retrasos que
condicionaron la ejecucidon de unidades de obra.

QUINTO.- Que, actualmente, debido al retraso con los tramites administrativos necesarios
para el refuerzo del edificio en la calle Guabairo y en la ocupacién de espacios para la
colocacién de los templetes de los ascensores, se han visto afectada la ejecucion de los
trabajos planificados, provocando un retraso considerable con los plazos previstos.

SEXTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliaciéon de
plazo de ejecucion, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliacion del plazo de ejecucion del contrato
7725000014, para ejecutar la obra consistente en la implantaciéon de ascensores en las
estaciones de Carabanchel y Campamento (Linea 5 suroeste) de METRO.

SEGUNDA.- PLAZO DE DURACION

Se amplia el plazo de duracion del contrato 7725000014 en noventa (90) dias.
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TERCERA.- REMISION EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variacion alguna el resto de las condiciones establecidas en el
contrato 7725000014, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de
aplicacion por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentacion contractual.
El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificandose en el contenido de este
documento, que suscriben mediante firma electronica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan
las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y
apellidos.
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