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APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO, del 

expediente P.A. 11/2024 HUP, cuyo objeto es el SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO, 

SALAS DE INTERVENCIONISMO VASCULAR Y HEMODINAMIA, ECÓGRAFOS, 

PACS Y SISTEMAS DE POSTPROCESO DE IMÁGENES Y SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, DETALLADOS EN EL PLIEGO DE TÉCNICAS. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

6. El 18 de diciembre de 2024 el Hospital U. de la Princesa suscribió con la empresa 

PHILIPS IBERICA SAU, C.I.F. A28017143, el contrato nº 89, expediente Procedimiento 

Abierto 11/2024 HUP, cuyo objeto es el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO, SALAS DE 

INTERVENCIONISMO VASCULAR Y HEMODINAMIA, ECÓGRAFOS, PACS Y 

SISTEMAS DE POSTPROCESO DE IMÁGENES Y SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 

DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA, DETALLADOS EN EL PLIEGO DE TÉCNICAS, para un plazo de ejecución 

de 35,5 MESES, a contar desde el día 1 de enero de 2025.   

 

7. Con fecha 3 de noviembre de 2025, el Departamento Técnico del Hospital Universitario de 

la Princesa solicita modificar el contrato ya que, estando próximo el fin de garantía de los 

equipos marca PHILIPS, reflejados en el anexo adjunto, comprados durante 2024 a través 

de los fondos AMAT-I, es necesario dotarlos de un programa de mantenimiento a partir de 

dichas fechas. También solicita que la modificación del contrato incluya la baja, desde el 

17 de octubre de 2025, del Ecógrafo CX50, Nº SERIE US80901285 y Nº inventario 37318, 

ya que ha sido imposible su reparación por obsolescencia. 

 
8. El importe a que asciende esta modificación del contrato nº 87, EXP. P.A. 11.2024 HUP, 

es de UN INCREMENTO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (298.672,44 €) IVA 

incluido, lo que supone un 10,49 % del precio inicial del contrato, con el detalle que se 

refleja a continuación. 
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EQUIPOS A INCORPORAR AL CONTRATO POR FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA
DENOMINACIÓ

N
HOMOGÉNEA

INVENT.
HOSPITAL

Nº EQUIPO MODELO Nº SERIE
*FECHA FIN 

GARANTÍA (dd-
mm-aaaa)

CRITICIDAD

IMPORTE 
MANTENIMIENT

O ANUAL
ADQUISICIÓN

2025
2026 (DESDE 
1/01/2026

2027 (HASTA 
15/12/2027)

TOTAL 
INCREMENTO

SALA RX 5095102

115174746

DIGITALDIA
GNOST C90 
(Radiograph
y 7300 C)

24860130

31/12/2025 Crítico 22.000,00 0,00 22.000,00 21.083,33 43.083,33

SALA RX 5055851

115174742

DIGITALDIA
GNOST C90 
(Radiograph
y 7300 C)

24860131

30/11/2025 Crítico 20.000,00 1.666,67 20.000,00 19.166,67 40.833,33

ARCO QUIRÚRGICO5111452
113870296

ZENITION 
3D

242
31/12/2025 Crítico 8.700,00 0,00 8.700,00 8.337,50 17.037,50

ARCO QUIRÚRGICO5015830
114037868

ZENITION 
7D FD15

4846
31/10/2025 Crítico 10.500,00 1.750,00 10.500,00 10.062,50 22.312,50

ARCO QUIRÚRGICO5024952
114501044

ZENITION 
7D FD15

4701
31/10/2026 Crítico 10.500,00 0,00 1.750,00 10.062,50 11.812,50

PORTÁTILES (2)5068657

115174743

MOVILEDIA
GNOST 
WDR 
(Radiograph
y 7000 M)

24000114

30/11/2025 Crítico 16.500,00 1.375,00 16.500,00 15.812,50 33.687,50

PORTÁTILES (2)5068658

115174744

MOVILEDIA
GNOST 
WDR 
(Radiograph
y 7000 M)

24000115

30/11/2025 Crítico 16.500,00 1.375,00 16.500,00 15.812,50 33.687,50

ECÓGRAFO/
ECOCARDIÓ
GRAFO 5092876

115779914

EPIQ CVX 
(ultrasound 
System) 
LOTE 7 
VARIANTE 1

USO24B240
7

31/12/2025 Crítico 14.400,00 0,00 14.400,00 13.800,00 28.200,00

ECÓGRAFO/
ECOCARDIÓ
GRAFO 5092879

115843971

EPIZ CVX 
(ultrasound 
System) 
LOTE 7 
VARIANTE 2

USO24B250
8

31/12/2025 Crítico 14.400,00 0,00 14.400,00 13.800,00 28.200,00
6.166,67 124.750,00 127.937,50 258.854,17 11,00 %

IVA 54.359,38
TOTAL 313.213,54

EQUIPOS DADOS DE BAJA PARA QUITAR DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
DENOMINACIÓ

N
HOMOGÉNEA

INVENT.
HOSPITAL

Nº EQUIPO MODELO Nº SERIE
FECHA DE 

BAJA 
CRITICIDAD

IMPORTE 
MANTENIMIEN

TO ANUAL
2025 (DESDE 
18/10/2025)

2026 (DESDE 
1/01/2026

2027 (HASTA 
15/12/2027)

TOTAL 
MINORACIÓN

Ecocardio 
Portatil 37318 74215286

CX50 US80901285
17/10/2025 URGENTE 5.555,00 1.138,90 5.555,00 5.323,54 12.017,44 0,51 %

IVA 2.523,66
TOTAL 14.541,11

TOTAL MODIFICACIÓN CONTRATO (INCREMENTO-MINORACIÓN) 246.836,72 10,49 %
IVA 51.835,71
TOTAL 298.672,44

IMPORTE CONTRATO IVA excluido 2.354.011,88 100 %
IVA 494.342,50
TOTAL 2.848.354,38  

 
 

9. Con fecha 13 de noviembre de 2025, y conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la 

Ley 39/2015 y art. 191 de la Ley 9/2017, se le concede a la empresa contratista un 

plazo para que alegue, en su caso, en defensa de sus derechos como trámite previo a 

la modificación del contrato. Dicho plazo finalizó el 27 de noviembre de 2025, sin que 

PHILIPS IBERICA SAU, C.I.F. A28017143, haya presentado ninguna alegación. 
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10. Habiendo recibido, con fecha 12 de diciembre de 2025, informe favorable de los 

Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid (de acuerdo con el artículo 97 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Considerando que se fundamenta en razones de interés público (art. 203 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), dado que, si dichos equipos 

no pueden seguir siendo objeto de mantenimiento, el objeto y el importe del contrato arriba 

referenciado debe quedar reducido. 

 

SEGUNDO:  Considerando que se trata de un supuesto recogido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares de este contrato (art. 204. de la LCSP), por lo que la modificación se 

limita a lo especificado en el mismo, no pudiendo superar el 20% del precio inicial. 

  

TERCERO: La modificación se fundamenta, sobre la base del artículo 204 de la LCSP, en el 

apartado 22 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas, que ostenta la siguiente 

literalidad:  

“Condiciones en que podrán efectuarse: en el supuesto aumento de equipos por vencer la garantía de 

equipos marca PHILIPS no incluidos en este contrato de mantenimiento, o en el supuesto de reducción 

los equipos incluidos en el contrato por baja de los mismos. 

Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: No superará el 20% del precio 

inicial del contrato, IVA excluido. 

Procedimiento para la modificación: Resolución motivada del Órgano de Contratación, previa audiencia 

del adjudicatario según lo establecido en el artículo 207 de la LCSP”. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto,  

 

 El Director Gerente, en virtud de las competencias delegadas por Resolución 342 de 13 de 

septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección 

General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de 

contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de 

Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el 

Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 

2021),  
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RESUELVE 

 

Primero.- MODIFICAR el contrato nº 89, expediente Procedimiento Abierto 11/2024 HUP, cuyo 

objeto es el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 

RADIODIAGNÓSTICO, SALAS DE INTERVENCIONISMO VASCULAR Y HEMODINAMIA, 

ECÓGRAFOS, PACS Y SISTEMAS DE POSTPROCESO DE IMÁGENES Y SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE LA PRINCESA, DETALLADOS EN EL PLIEGO DE TÉCNICAS, suscrito con la empresa 

PHILIPS IBERICA SAU, C.I.F. A28017143, incrementándose en la siguiente cantidad: 

 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (298.672,44 €) IVA incluido, 

 Este incremento supone un 10,49 % del precio inicial del contrato.  

 El nuevo importe total del contrato es de 3.147.026,81 €, IVA incluido. 

 

Segundo.- REQUERIR a la empresa adjudicataria para que reajuste la garantía definitiva, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.3  de la LCSP, previo a la formalización de la 

modificación en documento administrativo según lo dispuesto en el artículo 153  de la LCSP, 

por un importe de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS, 12.341,84 € (5% de la base imponible de la modificación). 

 

 La presente resolución, que se notificará al interesado, pone fin a la vía 

administrativa, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de 

Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, por lo que contra la misma, cuando se 

considere que la modificación contractual se basa en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

entender que la modificación debía ser objeto de una nueva adjudicación, podrá interponerse, 

con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 44 y siguientes de dicha Ley, en el plazo de quince días hábiles 

computados conforme a lo dispuesto en su artículo 50.1, en la forma prevista en el artículo 51 

de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como órgano competente 

para resolverlo.  
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Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, según se establece en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

En el supuesto de que se impugne por cualquier motivo distinto al mencionado, podrá 

interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 

51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o 

bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante <la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.  

 
 

En Madrid a fecha el día de la firma. 
EL DIRECTOR GERENTE 

 
 

JOSÉ JULIÁN DÍAZ MELGUIZO 
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