Ref: 07/637072.9/26

‘;. Hospital General Universitario 'E*
s Gregorio Maranén :

*
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En virtud de las facultades que me han sido delegadas Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre, de la
Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccion General del Servicio Madrilefio de Salud,
por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratacion y de gestion
econdémico-presupuestaria. (BOCM n.° 222 de 17 de septiembre de 2021)

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 1 de marzo de 2025, se formaliz6 con la UTE VITIO MEDICAL, S.L y LINDE MEDICA,
S.L.U., con NIF nimero U71524672, contrato administrativo derivado del expediente ASER-035466/2024,
para llevar a cabo la contratacion del “SERVICIO TECNICO ASISTENCIAL DE MONITORIZACION
DE PACIENTES CON PATOLOGIA EPOC Y/O INSUFICIENCIA CARDIACA Y/O PACIENTE
CRONICO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON”, por un importe
total de 188.805,38 €, IVA incluido, y un plazo de ejecucion de 12 meses, desde el 1 de marzo de 2025 hasta
28 de febrero de 2026.

2.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Capitulo I, apartado 18 “Plazo de ejecucion”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del
Sector Publico, prevé la posibilidad de la prorroga, siendo obligatoria para el contratista.

3- La empresa adjudicataria ha prestado conformidad a la prérroga proyectada, por un periodo que abarca del
1 de marzo de 2026 a 31 de agosto de 2026.

RESUELVO

1019489480614439240246

De conformidad con el articulo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

1.- Aprobar la PRORROGA para el ejercicio 2026 (6 meses), del contrato a que hace referencia el punto 1 de
los antecedentes, asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (94.402,69 €), que se imputaran a la partida 22709 del
progrma 312A, con el siguiente desglose adjunto:

Anualidad Base Imponible IVA 21% Importe Total

2026 (6 meses) 78.018,75 € 16.383,94 € 94.402,69 €

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

De conformidad con el Art. 23 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(Decreto 49/2003, de 3 de abril), el contratista no debera constituir garantia definitiva, ya que la constituida
inicialmente se aplicara para el periodo de prorroga.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podrd interponerse con caracter potestativo recurso
de reposicion en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, ambos
plazos contados desde el dia siguiente al de la recepcion de la notificacion, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y
articulos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

Madrid, 27 de febrero de 2026
EA R HE RoA AR 48 JOSE SONIA

Sonia Garcia de San José
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