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FORMALIZACION DEL ACUERDO RELATIVO A LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO NUM. 80/2024 �SERVICIOS DE REPARACIONES Y RENOVACIÓN EN LAS 
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE 
CÁCERES� 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   REUNIDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
De una parte Dª María Belén Benito Martínez, Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, 
S.A., M.P. 
 
De otra parte Dº José Antonio Saiz Pérez, en nombre y representación de AXIAL 
MANTENIMIENTOS, S.L. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERVIENEN - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P. en virtud de las facultades 
que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. JUAN JOSÉ 
DE PALACIO RODRÍGUEZ, el día 15 de junio de 2020, con el nº 1.390 de su protocolo. 
 
El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil AXIAL MANTENIMIENTOS, 
S.L., con domicilio social en Madrid, calle Carlos Sole, 49. Ostenta dicha representación según 
Poder otorgado ante el Notario, D. ÁNGEL ALMOGUERA GÓMEZ, el día 30 de julio de 2014, 
bajo el núm. 4.525 de su protocolo. 
 
 
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la formalización del 
presente Acuerdo y, 
 
-----------------------------------------------------EXPONEN---------------------------------------------------------- 
 
 
Que el día 1 de diciembre de 2025 la Directora de Operaciones aprobó la primera 
modificación del Contrato NUM. 80/2024 sin aumento de precio de conformidad con los artículos 

109 y 111.2 b) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito 
de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.. 
 
Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida 
modificación del Contrato NUM. 80/2024 con sujeción a las siguientes, 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CLÁUSULAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
PRIMERA. - MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO 
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Las partes acuerdan la primera modificación del Contrato relativa a la unidad de obra referida en 
el informe del Área Técnica de la Delegación de Cáceres, que se adjunta como Anexo I. 
 
SEGUNDA. - FINAL 
 
En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, siguen 
resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito entre las partes el 6 de marzo de 
2025 
                                                                               
Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba 
de conformidad, lo firman: 
 
 
  
 
 
Canal de Isabel II, S.A.M.P 
 
 
 
 
 
 
 
       

AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L 
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INFORME DEL ÁREA TÉCNICA DE LA DELEGACIÓN DE CÁCERES 
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