Hospital Universitario
s RAMON y Cajal

RESOLUCION DE MODIFICACION DE CONTRATO

EXPEDIENTE N°.: ST2024-0-05

Objeto: Contrato de servicios Servicio de limpieza exterior, patios, cubiertas, lucernarios y
azoteas del Hospital Universitario Ramoén y Cajal y Centros Adscritos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El expediente relativo al presente contrato, fue iniciado mediante Resolucion de este
Organo de contratacién de fecha 27 de septiembre de 2024.

SEGUNDO.- La aprobacion del expediente y del gasto presupuestario correspondiente por importe de
noventa y ocho mil trescientos cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos (98.358,50.-€)
dividido en 81.288,02.-€ de Base imponible mas € de IVA, se efectud con fecha 28 de junio de 2024,
con cargo a:

Centro Gestor: 171188203 Partida econémica: 22709

TERCERO.- La adjudicacién del contrato se acordé mediante Resolucion del Director Gerente del
Hospital Universitario Ramén y Cajal estando fechada el 27 de septiembre de 2024, por importe de
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento dieciocho euros con treinta y siete céntimos (444.118,37.-€,
desglosado en 367.039,98.-€ de base imponible mas 17.070,48.-€ de IVA).

CUARTO.- El contrato fue formalizado en fecha 29 de enero de 2025, con fecha de inicio del contrato
el 15 de febrero de 2025 y con una vigencia de 12 meses.

QUINTO.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Servicio Técnico para llevar a cabo la
modificacién del contrato, hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial, conforme a lo
establecido en el apartado 22 de la clausula 1 del pliego de cldusulas administrativas particulares que
rige para este contrato, asi como lo establecido en el art. 204 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

SEXTO.- Habiéndose comprobado que existe crédito adecuado y suficiente con cargo al epigrafe
econdémico de este contrato para hacer frente a la modificacion que se pretende llevar a cabo, se
acuerda aprobar el correspondiente gasto por el importe total solicitado de diecinueve mil cuarenta y
cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos (19.044,45.-€) (desglosado en 15.739,,22.-€ de base
imponible mas 3.305,24.-€ de IVA). Confirmar hay un error de un céntimo.

En virtud de las competencias atribuidas por la Resolucion 342/2021 de 13 septiembre, de la
Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccién General del Servicio Madrilefio de
Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratacién y
gestion econémico-presupuestaria. (B.O.C.M. Nim.222 de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar el contrato suscrito con empresa DOSEKIM MANTENIMIENTO INTEGRAL,
S.L. (B86649993), correspondiente al expediente de contratacion administrativa de referencia
ST2023-0-11 cuyo objeto es el servicio de mantenimiento de los equipos de medicina nuclear del
Hospital Universitario Ramoén y Cajal de Madrid, por razones de interés publico convenientemente
justificadas en la peticiéon emitida por el Servicio Técnico, y en todo caso con arreglo a la forma
prevista en la Subseccion 42 Seccidon 32, Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo de la LCSP
“Modificacion de contratos”, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Articulo 191 de la LCSP,
y en el Apartado 22 de la Clausula 1 del Pliego de clausulas administrativas que rige para este
expediente.

Direccion de Gestion y Servicios Generales.- Unidad de Contratacion 1/2



Hospital Universitario
s RAMON y Cajal

SEGUNDO.- La modificacion solicitada consistira en ampliar el crédito presupuestario cuantificandose
en un importe de diecinueve mil cuarenta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos (19.044,45.-€)
(desglosado en 15.739,,22.-€ de base imponible mas 3.305,23.-€ de IVA), cuya efectividad sera hasta
el fin de la vigencia del presente contrato, y con cargo a la siguiente partida econémica.

Centro Gestor: 171188203 Partida econdmica: 22709

Anualidad Importe
2025 6.558,01.-€
2026 9.181,21.-€

El importe total del contrato con dicha ampliacion se fija en quinientos treinta dos mil cuatrocientos
cincuenta y ocho euros con treinta y siete céntimos (532.458,37 €), impuestos incluidos.

TERCERO.- Reajustar la garantia para que guarde la debida proporciéon con el nuevo precio
modificado, de tal forma que en el plazo de diez dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario este acuerdo de modificacion, debera ponerla a disposicidon del érgano de contratacion
ante la TESORERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CAJA GENERAL DE DEPOSITOS),
conforme se establece en el art. 109.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

DOSEKIM MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.L. (B86649993): importe garantia: (786.96.-€)

CUARTO.- Disponer la publicacién en el perfil de contratante de la Comunidad de Madrid y en los
boletines oficiales de esta modificacion.

Madrid, en la fecha de la firma.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: MINGO RODRIGUEZ CARLOS
Fecha: 2025.12.16 06:20

Fdo.: Carlos Mingo Rodriguez
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