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NÚMERO: 588/2026

Unidad Administrativa

Área de Gestión de la Contratación

Exp: ECON/000171/2023 (PR001)

El contrato de MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 
PARA LA GESTIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTISTAS Y 
DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD la prestación del servicio de mantenimiento y soporte 
del entorno tecnológico para la gestión de las pruebas de capacitación profesional de transportistas y de 
consejeros de seguridad, estando prevista su finalización el próximo día 30 de septiembre de 2026.

En la actualidad las necesidades de interés público que justificaron la tramitación y adjudicación de este 
contrato continúan vigentes y las prestaciones que constituyen su objeto se vienen realizando por el 
contratista de forma satisfactoria, con respeto a las obligaciones establecidas en sus pliegos, no habiéndose 
producido incidencias relevantes que impidan continuar con su ejecución en los mismos términos en los que 
se viene prestando.

Habida cuenta que subsisten las necesidades que demandan que se siga dando cobertura al objeto de este 
contrato y en aplicación de los principios de buena administración y eficiencia de los fondos públicos, resulta 
de interés público prorrogar este contrato, por lo que, conforme a lo dispuesto  en el artículo 29.2 LCSP y en 

pliego de cláusulas administrativas particulares
que lo rigen, se iniciaron los trámites para proceder a su prórroga obligatoria para el contratista, habiéndose 
cumplido con el preaviso legalmente establecido de al menos dos meses de antelación a la finalización del 
contrato.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.Ocho.2 b) de la Ley 7/2005, 
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la prórroga primera del contrato de MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE DEL ENTORNO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL DE TRANSPORTISTAS Y DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD ECON/000171/2023,
suscrito con DARA INFORMÁTICA, S.L., NIF: B79220919, en las siguientes condiciones:

Plazo de ejecución de la prórroga: El plazo de ejecución de la prórroga será de VEINTICUATRO MESES, 
desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2028.

Plazo de ejecución del contrato, incluida la prórroga: 48 meses

Importe de la prórroga: El importe de la prórroga asciende a TREINTA MIL OCHO EUROS (30.008,00 
IVA incluido, según el siguiente desglose:

Concepto Año 2026 Año 2027 Año 2028 Total

Base Imponible

IVA (21%)

IMPORTE TOTAL (IVA 
Incluido)

Este documento se ha obtenido directamente
del original que contenía todas las firmas auténticas
y se han ocultado los datos personales protegidos 
y los códigos que permitirían acceder al original
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SEGUNDO. Aplicar íntegramente para el periodo de prórroga la garantía definitiva inicialmente constituida, 
sin necesidad de aportar una nueva garantía, conforme a la normativa vigente en materia de contratación 
pública.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que 
lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Fdo.: Elena Liria Fernández

AGUEDA ROMERO MARTIN
Nota adhesiva
None definida por AGUEDA ROMERO MARTIN

AGUEDA ROMERO MARTIN
Nota adhesiva
MigrationNone definida por AGUEDA ROMERO MARTIN

AGUEDA ROMERO MARTIN
Nota adhesiva
Unmarked definida por AGUEDA ROMERO MARTIN
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