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Metro de Madrid, S.A.

Ref.: SC 5000009245

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del
Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesién del 29 de julio de 2026, el Consejero Delegado, en su condicién de Organo de
Contratacién, aprobd la ampliacion de plazo del contrato n2 7725000059 (SUMINISTRO DE LA
SUSTITUCION DE LAS PLANTAS DE ENERGIA DE LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DE
TELECOMUNICACIONES (CAT) DE METRO DE MADRID).

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: sustituciéon de las plantas de energia de los Centros Administrativos de
Telecomunicaciones (CAT).

e N2 de licitacién: 6012400361

e Tipo de procedimiento: Abierto.

e Plazo de ejecuciéon: 12 meses.

e Adjudicatario: MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

¢ Importe del contrato (IVA excluido): 1.938.844,57 euros.

e Fecha de adjudicacion: 19.03.2025

e Fecha de formalizacion: 21.04.2025

e Fecha de inicio: 08.09.2025

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: ampliacion de plazo de 3 meses.
e Importe de la modificacidn: O euros.

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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