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RE§QLQ§IQ' N DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (L 2017 LCSP

MODIFICACION 52 P.A. 49/2024,
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 20 de febrero de 2025, del Director Gerente
del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacion del procedimiento abierto
n°® 49/2024, cuyo objeto son los servicios para el mantenimiento integral de los equipos
marca Philips en el Hospital Universitario La Paz y Centros adscritos, a la empresa
PHILIPS IBERICA, S.A.U., por un importe total de 1.419.769,74 €, para un periodo de
ejecucion de 12 meses.

Dicho contrato entrd en vigor el 1 de abril de 2025, hasta el 31 de marzo de 2026.

SEGUNDO. - Que con fecha 4 de abril de 2025, el 6rgano de contratacion autoriza la
Modificacidn 12 del presente procedimiento por la baja de los siguientes equipos desde
el dia 1 de abril de 2025 y mediante minoraciéon del importe del contrato en 80.585,75
€/anual (IVA incluido)

INVENTARIO BAJA DE EQUIPO ANUAL S/IVA 01/04/25-31/03/26 IVA TOTAL
01024007  |SALA RX CONVENCIONAL [20.19830  [20.198,30 4.241,64 24.439,94
01001985  |SALA RX CONVENCIONAL [20.198,30  [20.198,30 4.241,64 24.439,94
01024005 |BAJA SALA RX CONVENCIO|26.203,20  [26.203,20 5.502,67 31.705,87
OTAL IMORTE A DESCONTAR 80.585,76

TERCERO. - Mediante Resolucidon del director Gerente del Hospital Universitario La Paz
de fecha 13 de noviembre de 2025 se autoriza la Modificacién 22 del contrato vigente
por la inclusion de los siguientes equipos y segln los importes que se especifican:

RIO ORPORA 0 0 PO A A A § 026 A OTA
01028751 | ARCO ZENITION 90 13.500,00 € 5.067,12€ | 1.064,10€ | 6.131,22¢
01028774 | ARCO ZENITION 90 13,500,00 € 4.105,48 € 8bZ,15¢ | 4.96/,03¢

LINCORPORACION EQUIPOS. 11.098,85 ¢

CUARTO. - Mediante Resolucion del director Gerente del Hospital Universitario La Paz
de fecha 12 de febrero de 2026, se autoriza la Modificacién 32 del contrato vigente por
la inclusion de los siguientes equipos y segun los importes que se especifican:
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IMPORTE HASTA
FECHA ALTA INVENTARIO INCORPORACION EQUIPOS ANUALS/IVA  31/03/2026 IVA TOTAL
01028856  |ARCO 10.500 € 1.726,03 € 36247€| 2.08849¢€
|01028845 ECOCARDIO 14.400 € 2.722,19€ 571,66€ | 3.293,85¢€
01028846 ECOCARDIO 14.400 € 2.682,74 € 563,38€| 3.246,12¢€
01028776 | TELEMANDO 25.000 € 7.054,79€ | 1481,51€| 8.536,30€
01032326  ARCO 10.500 € 1.265,75€ 265,81€ | 1.531,56€
01028889  ECOCARDIO 11.700 € 929,59 € 195,21€| 1124,80€
00102904 ECOCARDIO 14.400 € 1.144,11¢€ 240,26 € 1.384,37€
01028854 ECOGRAFO 3400 € 270,14 ¢€ 56,73 € 326,87 €
01028895  ECOGRAFO 3.400 € 46,58 € 9,78 € 56,36 € |
TOTAL INCORPORACION EQUIPOS. ‘ B 21588.72¢ ]

QUINTO. - Mediante Resolucion del Director Gerente del Hospital universitario LA Paz
de fecha 24 de marzo de 2026 se produce la inclusion en el contrato de los equipos
relacionados a continuacion, hasta fin de vigencia del mismo el dia 31 de marzo de
2027 y por importe adicional de 46.003,21 euros (IVA incluido).

IMPORTE del

01/04/26 hasta
INVENTARIO INCORPORACION EQUIPOS ANUAL S/IVA 31/03/2027
01032333 TELEMANDO 25000 € 25.000,00 € 5.250,00 €| 30.250,00 €
01032352 ECOCARDIO 14.400€ 13.019,18 € 2.734,03€ | 15.753,21€

OTA DRPORACIC QUIPC 38.018,18€ 7.984,03 €| 46.003,21€

SEXTO. - El Servicio de Mantenimiento solicita la 52 modificacién del contrato vigente
por la inclusién de los siguientes equipos y segun los importes que se especifican:

IMPORTE  01/07/26 AL

INVENTARIO EQUIPO NESERIE

ANUAL 30/09/26
ECOGRAFO  |CVX 3D USD1780682 1000,00€  210,00€ 1.210,00€
01020122 |[ECOGRAFO  |AFFINMI Cvx BASICO | | 20c000€| 100000€  21000€ 1.210,00€
01032352 |ECOCARDIO  |EPIQ CVx Ultrasound § 400000€| 1000,00€  21000€ 1.210,00€
01021611 |ECOGRAFO  |CVx3D 400000€| 100000€  21000€ 1.210,00€
01028845 |ECOCARDIO  [EPIQ CVx Ultrasound 400000€| 100000€ 210006 1210,00¢€
01028846 |ECOCARDIO  |EPIQ CVx Ultrasound 400000€| 1000,00€ 210,006 1.210,00€
01029004 |ECOCARDIO  [EPIQ CVx Ultrasound § 4000,00€| 1.000,00€  210,00€  1.210,00€
TOTALES| 1.470,00¢ | 8.470,00¢

SEPTIMO. - Que el apartado 22 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del contrato en
tanto en cuanto la demanda asistencial asi lo requiera, tanto para bajas como para
nuevas incorporaciones de equipamiento, en un porcentaje que no podra superar el
20%, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos celebrados por
los érganos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el pliego de
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clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el
articulo 204" (...).

OCTAVO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula
las modificaciones previstas en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las Administraciones
Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento
del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas administrativas particulares se
hubiera advertido expresamente de esta posibilidad” (...), la presente modificacién se
incluye dentro del tenor de este articulo.

A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcidn de las atribuciones
conferidas por Resolucidon de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de
septiembre de 2021, sobre delegacién de competencias en materia de contratacion y
gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n° 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la Modificacion 52 del P.A. 49/2024, que tiene por objeto
servicios para el mantenimiento integral de los equipos marca Philips en el Hospital
Universitario La Paz y Centros adscritos, procediéndose a la inclusidon en el contrato de
los equipos relacionados en el apartado SEXTO de la presente resolucién, hasta fin de
vigencia del mismo el dia 31 de marzo de 2027 y por importe adicional de 8.470,00
euros (IVA incluido).

ORDENAR la publicacioén de la presente resolucién en el Perfil de Contratante
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolucion, que pone fin a la via administrativa, se podra
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el dia siguiente al de la notificacidon de esta, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccidn Contencioso-Administrativa.

No obstante el interesado podra optar por interponer contra esta misma
resolucién recurso de reposicién, en el plazo de un mes a contar a partir del dia
siguiente al de su notificacién, en cuyo caso no cabrd interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucién
expresa o presunta del recurso de reposicion, de conformidad con lo establecido en los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las administraciones Publicas, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime precedente.

FDO.: EL DIRECTOR GERENTE
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