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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

MODIFICACION 22 P.A. 49/2024.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. -Mediante resoluciéon de fecha 20 de febrero de 2025, del Director Gerente
del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacion del procedimiento abierto
n® 49/2024, cuyo objeto son los servicios para el mantenimiento integral de los equipos
marca Philips en el Hospital Universitario La Paz y Centros adscritos, a la empresa
PHILIPS IBERICA, S.A.U., por un importe total de 1.419.769,74 €, para un periodo de
ejecucion de 12 meses.

Dicho contrato entré en vigor el 1 de abril de 2025, hasta el 31 de marzo de 2026.

SEGUNDO.- Que con fecha 4 de abril de 2025, el érgano de contrataciéon autoriza la
Modificacion 12 del presente procedimiento por la baja de los siguientes equipos desde
el dia 1 de abril de 2025 y mediante minoracién del importe del contrato en 80.585,75
€/anual (IVA incluido)

Inventario Equipo Anual sin IVA IVA 21% [Total con IVA
01024007 Saila RX convencional |20.198,30 € 4.24i,64 € 24.439,94 €
01001985| Sala RXiconvencionaI 20.19é,30 € 4.241,64 € 24.439,94 €
01024005/ Sala RX convencional |26.203,20 € 5.502,67 € 31.70557 €
TOTAL IMPORTE AMINORAR (E)NTRATO ........ 80.585,75 €

TERCERO.- El Servicio de Mantenimiento solicita la modificacién 2 del contrato vigente
por la inclusién de los siguientes equipos y segun los importes que se especifican:

Importe

Equipo Anual sin IVA IVA 21% [Total con IVA
Inventario hasta
31/3/2026
01028751 Arco Zenition 90 [13.500,00 € | 5.067,12 €| 1.064,10 € 6.131,22 €
01028774 Arco Zenition 90 (13.500,00 € | 4.105,48¢€ 862,15 € 4.967,63 €
TOTAL IMPORTE Modificacion 22 . . . . 11.098,85 €

CUARTO. - Que el apartado 22 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del contrato en
tanto en cuanto la demanda asistencial asi lo requiera, tanto para bajas como para
nuevas incorporaciones de equipamiento, en un porcentaje que no podrd superar el




F "y Hospital Universitario
Lﬂ"m La Paz .ouemk

20%, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos celebrados por
los érganos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el
articulo 2047(...).

QUINTO.- Que teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula
las modificaciones previstas en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las Administraciones
Pdblicas podrédn modificarse durante su vigencia hasta un méximo del veinte por ciento
del precio inicial cuando en los pliegos de cldusulas administrativas particulares se
hubiera advertido expresamente de esta posibilidad”(...), la presente modificaciéon se
incluye dentro del tenor de este articulo.

A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcién de las atribuciones
conferidas por Resoluciéon de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de
septiembre de 2021, sobre delegacion de competencias en materia de contratacién y
gestiéon econémico-presupuestaria (B.0.C.M. n® 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la Modificacion 22 del P.A. 49/2024, que tiene por objeto
servicios para el mantenimiento integral de los equipos marca Philips en el Hospital
Universitario La Paz y Centros adscritos, procediéndose a la inclusién en el contrato de
los equipos relacionados en el apartado TERCERO de la presente resoluciéon, desde el
dia 15 de noviembre de 2025 hasta fin de vigencia del mismo el dia 31 de marzo de
2026 y por importe adicional de 11.098,85 euros (IVA incluido).

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al articulo 109.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

ORDENAR la publicacion de la presente resolucion en el Perfil de Contratante
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolucién, que pone fin a la via administrativa, se podra interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la
notificacion de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

No obstante el interesado podra optar por interponer contra esta misma resolucién recurso de
reposicion, en el plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente al de su notificacion, en cuyo
caso no cabra interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no
recaiga resolucion expresa o presunta del recurso de reposicién, de conformidad con lo establecido
en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Comun de las administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime precedente.

Madrid, 13 de noviembre de 2025
EL DIRECTOR GERENTE,

Rafael Fernando PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO
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