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RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE PRORROGA DEL CONTRATO
DE SERVICIOS

Unidad Administrativa:
Seccion de Contratacion Administrativa
(S° Logistica)
Exp: P.N. s/p 7/2024 HUP

Resolucién del Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se
aprueba la primera prérroga del contrato de SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO DE CIRUGIA ROBOTICA marca DA VINCI
modelo Xl 1S4000 DC instalado en el Hospital Universitario de la Princesa y
detallados en el pliego de prescripciones técnicas.

ANTECEDENTES

Primero. - El Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa mediante
Resolucion de fecha 13 de enero de 2026 inici6 el expediente de contratacion del
expediente mencionado tramitado como Procedimiento Negociado Sin Publicidad, con un
presupuesto base de licitacion de 99.825,00 € IVA incluido.

Mediante resolucién de fecha 20 de diciembre de 2024, se adjudicé el contrato a la
empresa ABEX EXCELENCIA ROBOTICA, S.L., NIF (B87406799).

Con fecha 20 de enero de 2021 se formaliz6 el correspondiente contrato administrativo,
con un plazo de ejecucion de 12 meses, encontrandose el contrato actualmente
prorrogado.

Segundo. - El responsable del contrato, mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2025
ha propuesto la prérroga del contrato por un periodo de 6 meses, desde el 20 de enero
hasta el 19 de julio de 2026, en base al apartado 18 de la Clausula 1 del pliego de
clausulas administrativas particulares.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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La prérroga se fundamenta en que en el momento actual se mantienen las mismas
necesidades que motivaron la contratacion del servicio, por lo que se hace necesario
proceder a la siguiente prérroga del contrato, por un periodo de 6 meses.

Tercero. - La propuesta de prérroga representa un incremento sobre el precio del
contrato de (99.825,00) euros con la siguiente distribucion de anualidades:

Anualidad | Importe

2026: 99.825,00 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 21800.

Se ha procedido a comprometer el crédito necesario para la continuidad de la prestacion
de los servicios
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - La clausula 26 del pliego de clausulas administrativas particulares dispone que
“el contrato podra prorrogarse si asi se indica en el apartado 18 de la clausula 1, y la
prérroga sera obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al
menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracién del contrato”.
En el apartado 18 de la clausula 1 se prevé la posibilidad de prérroga en los siguientes
términos: “la prérroga sera obligatoria para el empresario siempre que Su preaviso se
produzca, al menos, con dos meses de antelacién a la finalizacién del plazo de duracién
del contrato, segtn lo indicado en el articulo 29.2 de la LCSP”.

Segundo. - De conformidad con el articulo 23 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, la garantia definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato
primitivo en la Caja General de Depésitos de la Comunidad de Madrid, por importe de
8.250,00 euros, segun acredita con resguardo de depdsito nimero (202455008416L), de
fecha (12 de Diciembre de 2024), se aplicara al periodo de prérroga, sin que sea
necesario reajustar su cuantia.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece el articulo 29.2 de la
LCSP y demas disposiciones de aplicacion, asi como en el apartado 18 de la clausula 1
del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la ejecucién de este contrato
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, el
Director Gerente, en virtud de las competencias delegadas por Resoluciéon de 13 de
septiembre de 2021, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y
Direccion General del Servicio Madrilefio de Salud, por la que se delega el ejercicio de
determinadas competencias en materia de contratacion y de gestion econdmico-
presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atencion Hospitalaria
adscritos al Servicio Madrilefio de Salud, Centro de Transfusién y en el Director Gerente
del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. nim. 222, de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVO

Primero. - Aprobar la primera prérroga por un plazo de 6 meses del contrato
denominado “SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL EQUIPO DE CIRUGIA ROBOTICA marca DA VINCI modelo Xl 1S4000 DC
instalado en el Hospital Universitario de la Princesa” y detallados en el pliego de
prescripciones técnicas, por el periodo comprendido desde el 20 de enero hasta el 19
de julio de 2026.

Segundo. - La prérroga supone un incremento del precio del contrato de (99.825,00)
euros que se distribuye en las siguientes anualidades y cuantias:

Anualidad | Importe
2026: 99.825,00 euros con cargo al programa 312A, subconcepto 21800.
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Tercero.- De conformidad con el articulo 23 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
la garantia definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato primitivo
en la Caja de Depésitos de la Comunidad de Madrid, por importe de (8.250,00) euros,
segun acredita con resguardo de depdsito nimero (202455008416L), de fecha (12 de
Diciembre de 2024) se aplicara al periodo de prérroga, sin que sea necesario reajustar su
cuantia.

Contra la presente resolucién, que pone fin a la via administrativa, podra
interponerse, con caracter potestativo, recurso de reposicion en el plazo de un mes,
computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposicién adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la
forma prevista en el articulo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el
mismo érgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas ; y articulos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente
interponer.

Madrid, a fecha el dia de la firma
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN
Fecha: 2026.01.15 14:25

Fdo.: José Julian Diaz Melguizo

Ree
BHsH
Calle Diego de Ledn, n° 62 i o
28006 Madrid
Tel.: 91520.22.95
Fax: 91520.22.34

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion:



		2026-01-21T10:25:31+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




