Ref.: SC 5000009007

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Responsable de la Divisién de
Instalaciones y Sistemas de Informacion de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Queel9dejunio de 2026, mostré mi conformidad con la modificacién no prevista con ampliacién
de plazo del contrato n2 7725000136 — (Climatizacion PCC Alto del Arenal), en mi condicién de
Organo de Contratacién y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: Obra consistente en la adecuacién de la instalacion de climatizacién existente
en la estacion de Alto del Arenal de METRO, que da servicio a la sala de operadores del
Puesto de Mando, asi como a otros locales de la estacion.

e N2de licitacién: 6012500039

e Tipo de procedimiento: Abierto Simplificado

e Plazo de ejecucién/Duracién: 6 meses.

e Adjudicatario: TECNIPLAN, S.A.

e Importe del contrato (IVA excluido): 52.202,95euros.

e Fecha de adjudicacién: 02.07.2025

e Fecha de formalizacion: 17.07.2025

e Fechadeinicio: 14.10.2025

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: Modificacién con ampliacion de plazo, consistente en la
sustitucion de unidades de obra con el fin de adaptar los medios técnicos a las
condiciones reales del ambito de actuacién, garantizar la correcta ejecucién del
montaje de conductos y optimizar las condiciones de seguridad.

e Importe de la modificacion: 6.809,50 €

e Nueva fecha fin de contrato: 10/08/2026

D. Isaac Centellas Garcia

Responsable de la Division de Instalaciones y
Sistemas de Informacién

Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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