
 
 

 
Ref.: SC 5000009007 

 
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Responsable de la División de 
Instalaciones y Sistemas de Información de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que el 9 de junio de 2026, mostré mi conformidad con la modificación no prevista con ampliación 
de plazo del contrato nº 7725000136 – (Climatización PCC Alto del Arenal), en mi condición de 
Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto. 

 

 
Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: Obra consistente en la adecuación de la instalación de climatización existente 
en la estación de Alto del Arenal de METRO, que da servicio a la sala de operadores del 
Puesto de Mando, así como a otros locales de la estación. 

• Nº de licitación: 6012500039 
• Tipo de procedimiento: Abierto Simplificado  
• Plazo de ejecución/Duración: 6 meses. 
• Adjudicatario: TECNIPLAN, S.A. 
• Importe del contrato (IVA excluido): 52.202,95euros. 
• Fecha de adjudicación: 02.07.2025 
• Fecha de formalización: 17.07.2025 
• Fecha de inicio: 14.10.2025 

 
 
 

Propuesta aprobada: 
 

• Objeto de la propuesta: Modificación con ampliación de plazo, consistente en la 
sustitución de unidades de obra con el fin de adaptar los medios técnicos a las 
condiciones reales del ámbito de actuación, garantizar la correcta ejecución del 
montaje de conductos y optimizar las condiciones de seguridad.  

• Importe de la modificación: 6.809,50 €  
• Nueva fecha fin de contrato: 10/08/2026 

 

 

 
D. Isaac Centellas García 

Responsable de la División de Instalaciones y 
Sistemas de Información 

Metro de Madrid S.A 
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