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Resolución del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social por la que se acuerda aprobar la 
prórroga del LOTE 3 del “Acuerdo marco al que habrán de ajustarse los contratos de obras en los 
inmuebles adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (5 lotes)”, A/OBR-021379/2024 
 
 
 

HECHOS 
 
 
PRIMERO. Mediante Resolución 2126/2025, de fecha 20 de noviembre, del Gerente de la Agencia 
Madrileña de Atención Social se acordó la adjudicación del lote 3 del acuerdo marco a los siguientes 4 
contratistas: 
 

• SERVEO SERVICIOS, S.A.U. 

• SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 

• PROMOCIONES, EDIFICIOS Y CONTRATAS, S.A. 

• ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 
 
 

Con fecha 9 de enero de 2026 se formalizaron con todos ellos los contratos del lote 3 del acuerdo marco, 
con un plazo de vigencia de 12 meses, que se inició 10 de enero de 2026, día siguiente al de formalización 
de los contratos, por lo que finalizará el 9 de enero de 2027. 
 
El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el acuerdo marco establece en el apartado 18, 
de la cláusula primera, que procede su prórroga, siendo la duración máxima del acuerdo marco incluidas 
las prórrogas de 48 meses, por lo que es posible prorrogar el acuerdo marco hasta el 9 de enero de 2030. 
 
SEGUNDO. El objeto del lote 3 de este acuerdo marco son las obras de base imponible de presupuesto 
mayor de 40.000 € y menor o igual a 550.000 € cuyo objeto sea la ejecución de las obras indicadas en el 
artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y cuyo proyecto haya 
sido redactado por Arquitecto o Arquitecto Técnico de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación. 
 
TERCERO. La Agencia Madrileña de Atención Social, para el correcto funcionamiento ordinario de los 
inmuebles adscritos y sus instalaciones, sigue necesitando realizar las obras objeto del lote 3 del acuerdo 
marco, por lo que se propone su prórroga en las condiciones pactadas, por el periodo de 10 de enero de 
2027 a 9 de enero de 2030. 
 
CUARTO. El preaviso de prorroga se ha realizado a todos los adjudicatarios del lote 3 del acuerdo marco 
el 1 de octubre de 2026. 
 
QUINTO. La fiscalización se ha llevado a cabo por se ha llevado a cabo por la Intervención Delegada en la 
Agencia Madrileña de Atención Social con fecha 9 de octubre de 2026. 
 

Ref: 68/206842.9/26
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo que establece el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de éstas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan 
introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley. 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que 
su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la 
obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 
 
SEGUNDO.- El artículo 219.2 de la Ley de Contratos del Sector Público: La duración de un acuerdo marco 
no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, 
la duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las 
peculiaridades y características del sector de actividad a que se refiere su objeto. 
 
 
Por todo ello, vista la propuesta elaborada por la unidad promotora del expediente y en uso de las 
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,  

 
 

RESUELVO 
 
 

PRIMERO. Aprobar la prórroga del lote 3, “Obras de base imponible de presupuesto mayor de 40.000 € 
y menor o igual a 550.000 € cuyo objeto sea la ejecución de las obras indicadas en el artículo 232 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y cuyo proyecto haya sido redactado por 
Arquitecto o Arquitecto Técnico de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/1999, de Ordenación de la 
Edificación”, del “Acuerdo marco al que habrán de ajustarse los contratos de obras en los inmuebles 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (5 lotes)”, A/OBR-021379/2024”, para el periodo 
comprendido de 10 de enero de 2027 a 9 de enero de 2030. 
 
SEGUNDO. El importe máximo a adjudicar al conjunto de adjudicatarios mediante contratos basados en 
el lote 3 del acuerdo marco, por el periodo de prórroga de 10 de enero de 2027 a 9 de enero de 2030, 
asciende a 3.811.500,00 euros (IVA 21% incluido), que se imputará al programa 239N subconcepto, 63100 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2027, 2028 y 2029. 
 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 15 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, para responder del cumplimiento del acuerdo marco se exigió una garantía 
definitiva del 5% del presupuesto anual del acuerdo marco, que asciende a 52.500,00 euros para el lote 3, 
a distribuir entre los cuatro adjudicatarios, por lo que todos los adjudicatarios constituyeron las respectivas 
garantías definitivas por importe de 13.125,00 euros en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, 
acreditadas en el expediente mediante los resguardos de garantía emitidos por la Caja de depósitos y 
pagos de dicha Tesorería.  
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Por ello, para garantizar la prórroga de este contrato se aplicará la garantía definitiva constituida por cada 
uno de los adjudicatarios, si bien, cuando la suma de los importes, IVA excluido, de los contratos basados 
en el acuerdo marco adjudicados a cada uno, exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 
por 100 el importe de la garantía definitiva, ésta deberá ser incrementada en una cuantía equivalente. 
 
 
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo 
ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y en los artículos del 8 al 12 y el 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Ambos plazos contados a partir del día siguiente a aquel en que se envíe la notificación o del aviso de 
notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto se haya publicado el mismo 
día en el perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán 
desde la recepción de la notificación por el interesado. 
 
 

 
Madrid, a fecha de firma. 

EL GERENTE DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
 
 
 

José Manuel Miranda de las Heras 
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