fatahal CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA ORDEN

Y ADMINISTRACION LOCAL

c omun I d ad d e M ad ri d Unidad administrativa:
DIVISION DE CONTRATACION

Exp.: A/OBR-041523/2024C01-AP01

Orden de la Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracion Local por la que se aprueba la ampliacion del
plazo de ejecucion del contrato de obras titulado “Obras de acondicionamiento de la pavimentacion de varias calles
en el nicleo de poblacion de San Mamés”, en el municipio de Navarredonda y San Mameés.

De conformidad el articulo 195 de la Ley 9/2017. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. por la que se
transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe de fecha 14 de abril de 2026 emitido por el director facultativo
de la obra, en el que se determina que el retraso en la ejecucion de la obra se ha producido por causas no imputables
al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Aprobar la ampliacion del plazo de ejecucion de las obras “Obras de acondicionamiento de la pavimentacion de
varias calles en el nucleo de poblaciéon de San Mamés”, en el municipio de Navarredonda y San Mamés,
concediendo a la empresa SYMMETRIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L., adjudicataria del contrato, un plazo
adicional para la terminacion de las obras objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalizacién del contrato el

19 de julio de 2026, sin que dicho aumento de plazo suponga incremento del coste del contrato.

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, para
evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el codigo que permitiria comprobar
el original.
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