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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 49/2025

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de octubre de 2025 la ampliación del plazo de duración,

sin aumento de precio, del contrato nº 49/2025 relativo a los “SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO DEL ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA COLMENAR

GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”

Fecha de 
aprobación

Nº ampliación 
del plazo

NIF contratista
Nombre o razón 
social contratista

Variación plazo 

29.10.2025 1 B85187292

PACSA

SERVICIOS URBANOS Y 

DEL MEDIO NATURAL,

S.L.

1 mes

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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