PROYECTO DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCION DE TIERRAS Y CERRAMIENTO
EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID

CAPITULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 7668,86| 7668,86 7668,86| 7668,86| 7668,86| 7668,86| 7668,86| 7668,86| 7668,86| 7668,86 76688,55
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2261,42| 2261,42| 2261,42| 2261,42| 226142 226142| 2261,42| 226142 226142 226142 22614,21
CIMENTACION 22487 47| 22487,47| 22487,47| 22487,47| 22487,47| 22487 47| 22487 47| 22487,47| 22487 47| 22487,47| 2248747 247362,21
ALBARNILERTA 1691,94| 1691,94| 1691,94| 1691,94) 1691,94| 1691,94| 1691,94| 1691,94| 1691,94 15227,50
CERRAJER{A 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83) 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83| 1419,83) 1419,83 19877,62
PISTAS DEPORTIVAS 10284,12| 10284,12| 10284,12| 10284,12| 10284,12| 10284,12| 10284,12| 10284,12 82272,97
SEGURIDAD Y SALUD 83559| 83559 83559 83559| 83559 83559 83559 83559 83559 83559 83559 83559| 83559 83559 83559 835,59 13369,42
GESTION DE RESIDUOS 3591,11] 3591,11] 3591,11] 3591,11| 3591,11] 3591,11| 3591,11] 3591,11| 3591,11] 3591,11| 3591,11] 3591,11| 3591,11] 3591,11] 3591,11] 3591,11 57457,75
CERTIFICACION MES (Euros) P.E.M. 102.981,08 156.441,00 183.362,24 92.085,91

CERTIFICACION A ORIGEN (Euros) P.E.M. 102.981,08 259.422,08 442.784,32 534.870,23 534.870,23
CERTIFICACION MES (Euros) P. Contrata 148.282,46 225.259,40 264.023,29 132.594,50 770.159,64
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